

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007

Regione : ABRUZZO

Titolo del progetto : PROGETTO CUORE

Referente : Dott.ssa CARLA GRANCHELLI – AUSL PESCARA - tel. 085.4253950

Relazione

1) Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

- 1) Premesso che si tratta di un progetto annuale con scadenza al 2006 nel corso del 2007 sono state svolte le seguenti attività :
 - Stampa del materiale informativo per la campagna di comunicazione;
 - Predisposizione definitiva del Piano di Comunicazione;
 - Prima analisi dei punteggi di rischio cardiovascolare inviati entro Luglio 2007;Sono invece ancora in via di svolgimento:
 - Attuazione Piano di Comunicazione;
 - Analisi dei dati al 31 Dicembre 2007 e loro valutazione con il tavolo tecnico.

2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

- 2) Non è stata ancora avviata la valutazione dei dati in quanto si è in attesa di avere il dato definitivo e completo del 2007. Comunque si deve tener conto del fatto che l'incremento dell'invio dei punteggi da parte dei MMG nel secondo semestre dell'anno è stato molto scarso in quanto è stato predisposto da parte della Regione un software diverso da cuore.exe su cui i MMG avevano ricevuto adeguata formazione e che permetteva il contestuale invio all'Istituto Superiore di Sanità. Infine il Gruppo Gestionale Aziendale ha deciso di non avviare la campagna informativa rivolta a tutta la popolazione prima di aver incentivato e quindi riscontrato la piena adesione di tutti i MMG che sono stati formati nel Progetto pur essendo già stato predisposto il piano di comunicazione e il materiale necessario.

3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni

- 3) Nell'attuazione del Progetto non sono state finora eliminate o modificate attività e/o traguardi rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale.

4) Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano

- 4) Punti di forza:

- la grande professionalità e disponibilità degli Operatori dell'Istituto Superiore di Sanità guidati dalla Dott.ssa Simona Giampaoli che costantemente dimostrano nei continui contatti una notevole passione nella realizzazione del Progetto Cuore;
- L'impegno del gruppo dei formatori aziendali;
- Lo spirito di "squadra" del Gruppo Gestionale Aziendale nella conduzione del Progetto;
- La disponibilità di molti MMG che hanno intravisto nella realizzazione del Progetto un'ottima occasione per migliorare il loro rapporto con i pazienti e puntare a quella prevenzione primaria che mira a cambiare gli stili di vita e a ridurre pertanto il rischio cardio-vascolare;

Punti di criticità :

- l'organizzazione del lavoro di un numero molto elevato di MMG,
- la scarsa attitudine di molti di loro ad usare il computer
- la difficoltà per molti di aggiungere una nuova attività alle attività ordinarie
- il coordinamento con gli altri progetti di prevenzione attiva per poter organizzare al meglio le consulenze specialistiche
- il ritardato trasferimento alle Regioni delle risorse quota indistinta delibera CIPE 2005 di cui all'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005
- il ritardo nell'integrazione del software predisposto dalla Regione per il Governo clinico all'interno di Cuore.exe