

**PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI REGIONALI
AL 31 DICEMBRE 2007**

**Progetto di attivazione dello screening
dei tumori del colon-retto**

**Regione
Emilia-Romagna**

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	piano implementazione biennale del programma	20%	Maggio 2004	Agosto 2004	Circolare regionale e Griglia di predisposizione dei progetti aziendali;	Risorse	Luglio 2004	Settembre 2004	100%
2	Centro di coordinamento del progetto, regionale e locale	10%	Febbraio 2004	Settembre 2004	Circolare regionale; progetti aziendali		Marzo 2004	Ottobre-Novembre 2004	100%
3	Organizzazione territoriale del programma di screening ed individuazione Centro di gestione degli inviti	10%	Settembre 2004	Settembre 2004	Circolare Regionale; progetti aziendali		Ottobre-Novembre 2004	Ottobre-Novembre 2004	100%
4	Strutture dove vengono eseguiti i test di screening e dei criteri per l'esecuzione del test; Strutture dove vengono eseguiti gli approfondimenti diagnostici e dei criteri utilizzati per la loro esecuzione	10%	Settembre 2004	Settembre 2004	Circolare Regionale; Griglia di predisposizione dei progetti aziendali; progetti aziendali	Risorse	Ottobre-Novembre 2004	Ottobre-Novembre 2004	100%

5	Piano di formazione del personale	10%	Settembre 2004	Settembre 2004	Progetti aziendali e piano regionale		Ottobre Novembre 2004	Ottobre- Novembre 2004 e Marzo 2005	100%
6	Materiale informativo	10%	Febbraio 2005	Febbraio 2005	Predisposizione campagna informativa in due fasi		Marzo 2005 e Dicembre 2005	Marzo 2005 e Gennaio 2006	100%
7	Modalità di selezione ed invito popolazione	10%	Luglio 2004	Settembre 2004	Circolare regionale e griglia di predisposizione progetti regionali;		Ottobre 2004	Ottobre 2004	100%
8	Acquisizione del software per la gestione informatizzata del programma di screening	10%	Febbraio 2005	Febbraio 2005	Verifica possibilità gestionale programma di screening	Tempi, risorse e prodotti disponibili	Febbraio- Marzo 2005	Febbraio- Marzo 2005	100%
9	Modalità di valutazione/monitoraggio del programma di screening.	10%	Settembre 2004	Dicembre 2004	Griglia di predisposizione progetti aziendali; tracciato record individuale	Tempi e verifica strumenti tecnici a disposizione	Settembre 2004; Dicembre 2004	Ottobre- Novembre 2004; Dicembre 2005	100%
	Attivazione del flusso informativo regionale su tracciato record individuale		Marzo 2006 (sperimentale)	Marzo 2006 (sperimentale)	Attivazione flusso informativo regionale su tracciato record individuale		Marzo 2006	Ottobre 2006	100%
			Giugno 2006 (formale)	Giugno 2006 (formale)					
totale		100%							