

**Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007**  
**Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007**

**Regione: Emilia-Romagna**

**Titolo del progetto: Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro**

**Referente: Giuseppe Monterastelli. Assessorato alle Politiche per la Salute.**

**Relazione**

**1) Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento.**

La linea progettuale è finalizzata alla Prevenzione degli infortuni sul lavoro e si articola in 7 progetti.

- Per ogni progetto sono stati costituiti specifici gruppi di lavoro regionali a supporto e consolidamento delle attività da realizzare.
- Per ogni progetto è stato verificato lo stato di fatto al momento di avvio dell'azione e l'analisi di contesto orientata ad approfondire la conoscenza dell'ambiente di riferimento nell'ambito del quale sono in corso di realizzazione le azioni previste.
- Per il progetto A) Sistema Informativo sugli infortuni sul lavoro -, è stato definito, quanto al codice 3, un kit standard di informazioni, implementabile per specifici comparti o lavorazioni anche su basi geografiche ristrette.

Relativamente al codice 4, si è provveduto al miglioramento dell'assetto organizzativo e al potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni informatiche, costituendo un vero e proprio Osservatorio epidemiologico. Si è proceduto quindi alla stabilizzazione del personale addetto, alla sua formazione (codice 6), all'acquisizione di nuovi PC e all'aumento di capacità di trattamento dati delle macchine preesistenti. Il potenziamento degli operatori direttamente coinvolti nel progetto si è concretizzato in un nucleo di lavoro stabile, inserito all'interno della più generale Unità di Epidemiologia del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia, che mantiene costanti rapporti di coordinamento ed interscambio con gli SPSAL regionali, con le sedi INAIL regionali e nazionali e con la sede ISPESL nazionale. La composizione dell'Osservatorio al 31 Dicembre 2007 è la seguente: 2 medici del lavoro: part time, 2 operatori esperti in prevenzione ed epidemiologia: full time, 1 statistico esperto in prevenzione ed epidemiologia: part time.

Quanto al codice 5, è stato redatto il Rapporto annuale sullo stato di salute dei lavoratori aggiornato ai dati 2005 ed è in corso di realizzazione il Rapporto relativo ai dati 2006.

- Per il Progetto B – Interventi di prevenzione nel comparto edile -, è stata realizzata l'attività di vigilanza prevista per l'anno 2007 (codice 3). Sono state avviate azioni di coordinamento con gli Organismi Paritetici di settore (codice 4). Sono stati avviati corsi di formazione del personale coinvolto nel progetto (codice 5).
- Per il Progetto C – Interventi di prevenzione nel comparto metalmeccanico ed agricoltura -, è stata realizzata l'attività di vigilanza e di assistenza prevista per il 2007 (codice 3). Relativamente all'avvio del coordinamento con gli Organismi Paritetici (codice 4), questo ha interessato, nel settore metalmeccanico, l'artigianato, mentre per il settore agricoltura, sono ancora in fase iniziale le azioni di coinvolgimento. E' stata realizzata l'attività di formazione del personale coinvolto secondo il programma previsto (codice 5).
- Per il progetto D -Interventi di prevenzione nel comparto sanità-, è stata avviata la formazione del personale coinvolto (su codice attività 3) e le iniziative di comunicazione e di supporto all'informazione e alla formazione anche FAD (su codice attività 4). E' stata realizzata la definizione delle tipologie di eventi e rischi da sorvegliare secondo il programma previsto (codice 5).
- Per il progetto E -Azioni di supporto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)- è stata realizzata l'attività di cui al codice 3, secondo il programma previsto.
- Per il Progetto F -Progetto di standardizzazione della formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro- è stata realizzata l'attività di cui al codice 3, secondo il programma previsto. Quanto al codice 5, non è stato completamente realizzato, come da programma, l'avvio dell'azione di coordinamento con tutti gli Organismi Paritetici di settore.
- Per il Progetto G – Piano specifico dedicato alla Pubblica Amministrazione -, è stata realizzata l'attività di cui al codice 3 prevista per il periodo considerato.

## **2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni.**

L'avvio di un coordinamento stabile con gli Organismi Paritetici, presupposto per lo svolgimento di successive azioni realizzate in accordo, è stato critico per alcuni settori produttivi. Le criticità derivano da un insufficiente impianto normativo e da difficoltà di rapporti interistituzionali.

## **3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni.**

Relativamente all'avvio di azioni di coordinamento con gli Organismi Paritetici è necessario modificare la data di fine effettiva dell'attività posticipandola di almeno sei mesi, in ragione delle criticità esposte al punto 2). Con ogni probabilità anche le azioni da compiersi nell'ambito di accordi con gli Organismi Paritetici, il cui avvio era previsto per 01/01/2008, dovranno essere spostate di sei mesi.

**4) Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano.**

Per le criticità si rimanda alla lettura dei punti 2) e 3) che precedono.

**5) Ogni altro elemento utile all'analisi e interpretazione dello stato dell'arte del piano.**

Non si evidenziano ulteriori elementi utili all'analisi e all'interpretazione dello stato dell'arte del piano.