

Regione MARCHE

Titolo del progetto RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Referente Dr. Alberto Deales

Relazione

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

- Sono stati individuati gli infermieri che svolgeranno funzioni di care-manager per la prevenzione primaria cardiovascolare nei 4 distretti interessati
- E' stato realizzato il software per il monitoraggio da utilizzare da parte dei care-manager negli ambiti pilota. Nel 2008 sarà effettuata la formazione per il suo utilizzo.
- Sono stati effettuati 2 incontri di formazione con i Medici di medicina generale coinvolti nei 4 distretti interessati sia sulla carta del rischio che sugli interventi efficaci in prevenzione primaria
- Con i Medici di medicina generale coinvolti sono inoltre stati realizzati incontri di discussione e condivisione dei percorsi per la gestione dei fattori di rischio che sono stati elaborati dal gruppo di progetto regionale .

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni.

- La formazione sul software per l'applicazione ed il monitoraggio dei percorsi di prevenzione cardiovascolare è prevista nel marzo del 2008
- L'avvio della somministrazione della carta del rischio nelle medicine di gruppo impegnate nel progetto pilota avverrà a partire dal marzo 2008. Il mancato avvio nel 2007 è attribuibile alla criticità costituita dalla ritardata definizione dell'accordo integrativo regionale per la Medicina Generale che ha interferito anche con i tempi di realizzazione di questo progetto
- L'avvio dei percorsi per la gestione dei fattori di rischio nelle medicine di gruppo impegnate nel progetto pilota ed il realtivo monitoraggio mediante il software realizzato avverrà a partire dall'aprile 2008.

¹ La presente relazione, strutturata secondo i paragrafi elencati, deve essere compilata per ciascuna linea progettuale e allegata al relativo cronoprogramma. La lunghezza non deve superare le 5 pagine (Times New Roman 12, interlinea 1,5).

3. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano

I Punti di forza nella realizzazione del piano sono stati i seguenti:

- Elevata motivazione dei professionisti, sia medici di medicina generale che infermieri coinvolti nel progetto
- Supporto al progetto da parte della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale nei cui distretti il progetto si sviluppa
- Supporto al progetto da parte dei Direttori di Distretto impegnati nel progetto

La maggiore criticità è stata costituita dalla ritardata definizione dell'accordo integrativo regionale per la Medicina Generale. Le trattative tra Regione e Sindacati della Medicina generale hanno interferito anche con i tempi di realizzazione di questo progetto.