

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEL MOLISE AL 31 DICEMBRE 2007

Titolo del progetto		Screening oncologici regionali: cervico-carcinoma								
Linea progettuale		Estensione e miglioramento del programma di screening oncologico del cancro del cervico-carcinoma								
Referente di progetto (nominativi recapiti)		Dott. Giancarlo Paglione 0874/409255 Dott.ssa Carla Giammaria 0874/409449								
Cronoprogramma										
Pianificazione						Avanzamento				
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio previsto	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data di fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Ridefinizione delle strutture coinvolte e criteri utilizzati per l'esecuzione del test di I livello	8	01/07/2007	31/10/2007	Attestazione formale e protocollo operativo		01/09/2007	30/11/2007	100%	Potenziamento dei Centri di prelievo con migliore livello di performance
2	Ridefinizione delle strutture coinvolte e criteri utilizzati per l'esecuzione del test di II livello	8	01/09/2007	31/12/2007	Attestazione formale e protocollo operativo		01/09/2007	30/11/2007	75%	Potenziamento dei Centri di II livello con migliore livello di performance
3	Rinforzo formativo del personale	5	01/07/2007	31/12/2007	Attestazione formale		01/10/2007		50%	In corso di effettuazione per le problematiche connesse all'informatizzazione in atto
4	Predisposizione materiale informativo	5	01/07/2006	31/03/2007	Disponibilità materiale divulgativo		01/07/2006	31/06/2007	100%	

5	Completamento delle procedure di acquisto del nuovo software gestionale e integrazione con il vecchio programma	40	01/02/2007	31/12/2007			01/02/2007	31/12/2007	25%	La fase di sostituzione del software gestionale è risultata particolarmente laboriosa considerata l'esigenza di salvaguardare l'ingente patrimonio di dati immagazzinati sul programma preesistente non facilmente transcodificabili
6	Completamento delle procedure di acquisto del nuovo parco hardware	10	01/04/2007	31/12/2007			01/04/2007	31/12/2007	75%	La fase di completamento del parco hardware è risultata particolarmente critica a causa di improvvisi guasti dei terminali più obsoleti
7	Ridefinizione dei criteri di refertazione I livello in conformità alle caratteristiche del nuovo software gestionale	2	01/04/2007	31/12/2007	Attestazione formale		01/04/2007	31/12/2007	25%	L'implementazione del nuovo software gestionale ha consentito una reale informatizzazione di tutte le fasi dello screening con evidenti miglioramenti quanto a precisione e rapidità nelle procedure messe in atto.
8	Ridefinizione dei criteri di refertazione Il livello in conformità alle caratteristiche del nuovo software gestionale	2	01/04/2007	31/12/2007	Attestazione formale		01/04/2007	31/12/2007	25%	L'implementazione del nuovo software gestionale ha consentito una reale informatizzazione di tutte le fasi dello screening con evidenti miglioramenti quanto a precisione e rapidità nelle procedure messe in atto.
9	Rimodulazione obiettivi di estensione territoriale	10	01/01/2006	31/12/2007	Estensione effettiva al 100%	Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo di estensione inizialmente prefissato a causa delle problematiche esposte ai punti 8 e 9 (innovazione software e hardware).	01/01/2006	31/12/2007	25%	

10	Ridistribuzione della popolazione non invitata nel 2007 a causa delle problematiche connesse all'informatizzazione nel biennio 2008 – 2009	3	01/07/2007	31/12/2007			01/07/2007	01/10/2007	25%	
11	Riduzione dei tempi di risposta per negativo	2	01/07/2006	30/06/2007	15gg. per spedizione	L'implementazione e la messa a punto del nuovo software funzionale ha provocato un lieve rallentamento dei tempi di invio delle risposte	01/07/2006	30/06/2007	25%	
12	Riduzione dei tempi intercorrenti tra test e accertamento diagnostico per positivi	2	01/07/2006	30/06/2007	Colposcopia entro 12 gg.		01/07/2006	30/06/2007	75%	
13	Mantenimento della cadenza prevista per gli screening	3	01/03/2006	31/12/2006	Esame triennale	L'implementazione e la messa a punto del nuovo software gestionale ha comportato un lieve slittamento nell'avvio effettivo del II round.	01/07/2006		25%	In corso di effettuazione