

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005 – 2007: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEL MOLISE

TITOLO DEL PROGETTO: SCREENING ONCOLOGICI REGIONALI - COLON RETTO

LINEA PROGETTUALE: ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SCREENING ONCOLOGICO DEL CANCRO COLORETTALE

REFERENTE DEL PROGETTO: DOTT. PAOLO MESCIA 0874 409287
DOTT. GIUSEPPE CECERE 0874 409248

CRONOPROGRAMMA: Pianificazione ed Avanzamento

FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PESO %	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	TRAGUARDO	VINCOLI / CRITICITA'	VALORE RILEVATO DEL TRAGUARDO
1	Nomina del Referente regionale e Coordinatore dei progetti "screening oncologici" (Dott. Giancarlo Paglione) e dei componenti di board scientifico (Dott. Sante Romito e Dott. Nicola Ricci).	3	23/01/2006	31/12/2008	Delibera di Giunta regionale n. 57 del 23 gennaio 2006		Attestazione formale con specificazione dei ruoli e delle funzioni		3%
2	Cessazione formale del preesistente Progetto Mimosa ed effettiva immissione del Dott. Giancarlo Paglione nelle funzioni di Coordinatore dei nuovi progetti di screening.	2	23/01/2006	31/12/2008	Delibera di Giunta regionale n. 1940 del 20 novembre 2006	31/12/2008		Definizione "pendenze" del progetto preesistente	2%

3	Nomina, su indicazione del Coordinatore regionale, dei Responsabili di progetto (Dott. Giuseppe Cecere e Dott. Paolo Mescia), dei Referenti di Zona (Dott.ssa Marina Bucci, Dott. Michele Malerba, Dott. Giuliano Di Sandro, Dott. Tommaso Gaglione, Dott. Nicola Iavicoli) e del Responsabile della Segreteria amministrativa di supporto alle attività progettuali relative agli screening oncologici (Dott. Antonio Romano).	5	6 dicembre 2006	31/12/2008	Determinazione Dirigenziale n. 12 del 6 dicembre 2006 (Servizio Igiene e Prevenzione della Regione Molise)	31/12/2008	Attestazione formale con specificazione dei ruoli e delle funzioni		5%
4	Potenziamento della preesistente segreteria amministrativa di supporto alle attività degli screening oncologici (già composta da quattro addetti).	2	01/11/2006	31/12/2007	novembre 2006	31 dicembre 2007	Stipula di due nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dell'incarico dal 2 gennaio 2007	Riduzione organico segreteria per mancato rinnovo dei contratti co.co.co.	0%
5	Dimissioni del Dott. Antonio Romano dall'incarico di Responsabile della segreteria amministrativa.	1	01/11/2006	31/12/2008	1/11/2006	26 gennaio 2007			0%
6	Nomina del nuovo Responsabile amministrativo (Dott.ssa Loredana Paolozzi).	2	7/03/2007	31/12/2008	Determinazione Dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2007 (Servizio Igiene e Prevenzione della Regione Molise)	31/12/2008	Attestazione formale con specificazione del ruolo e delle funzioni		2%

7	Richiesta elenco della popolazione residente agli Uffici anagrafe dei 136 Comuni molisani e implementazione dell'archivio anagrafico informatizzato della popolazione target.	4	marzo 2007	settembre 2007	marzo 2007	settembre 2007	Attestazione formale con revisione degli archivi anagrafici	Ritardi derivanti dalla scarsa informatizzazione dei sistemi anagrafici dei Comuni	4%
8	Corso di formazione sul programma coloretale per il personale del call –center sanitario regionale.	2	8 giugno 2007	12/06/2007	8 giugno 2007	12 giugno 2007	Attestazione formale		2%
9	Corso di formazione sul programma coloretale per gli assistenti amministrativi della segreteria degli screening oncologici regionali.	3				13 giugno 2007	Attestazione formale		3%
10	Attivazione numero verde call – center (800 – 329500).	2	14 giugno 2007	31/12/2008	14/06/2007	31/12/2008			0%
11	Campagna pubblicitaria e divulgativa.	4	Provvedimento dirigenziale n. 190 del 20 giugno 2007	31/12/2008	01/02/2008	31/12/2008	Aggiudicazione dei lavori di realizzazione e stampa del materiale pubblicitario e divulgativo del progetto “screening oncologici” alla Ditta MG Communication di Campobasso	Complessità e lungaggini degli adempimenti amministrativi	4%
12	Conferenza di lancio del Programma regionale di screening per la prevenzione dei tumori del colon – retto, mammella e cervice uterina.	1	1/02/2007		22/06/2007		Coinvolgimento MMG, istituzioni locali e associazioni di volontariato	Scarsa partecipazione dei MMG	1%
13	Realizzazione della gestione computerizzata dello screening colo-rettale.	6	01/09/2007	31/12/2008	Provvedimento dirigenziale n. 388 del 30 luglio 2007	Consegna ed installazione computer: fine settembre 2007	Acquisto di due server per la realizzazione dei progetti di prevenzione oncologica regionale	Incongruenza con il sistema informatico regionale	6%

14	Riunione dei Referenti di Zona e dei Componenti del board scientifico.	2				17 settembre 2007	Definizione del percorso diagnostico – terapeutico dello screening colorettales		2%
15	Individuazione software gestionale appropriato.	6	01/06/2007	31/12/2008	Provvedimento del Direttore Generale n. 634 del 26 settembre 2007	31/12/2008	Aggiudicazione all'Eurosoft Informatica Medica S.r.l. di Modena della gara per l'acquisto del software di gestione dello screening del colon retto	Complessità e lungaggini degli adempimenti amministrativi	6%
16	Definizione modalità di invito / risposta.	6	01/09/2007	31/12/2008	Provvedimento dirigenziale n. 649 del 3 ottobre 2007	31/12/2008	Presa d'atto dello schema di convenzione con Postel S.p.A. per le attività di stampa, personalizzazione, imbustamento delle lettere di invito e delle provette per la raccolta dei campioni biologici	Complessità e lungaggini degli adempimenti amministrativi	6%
17	Consegna ed installazione del software di gestione dello screening colorettales ad opera della Eurosoft Informatica Medica S.r.l. di Modena.	6	30/06/2007	31/12/2008	16/10/2007	31/12/2008		Complessità e lungaggini degli adempimenti amministrativi	6%
18	Addestramento del personale della Segreteria amministrativa all'utilizzo del nuovo software gestionale.	4			17 ottobre 2007	19 ottobre 2007	Attestazione formale		4%
19	Individuazione dispositivi diagnostici per la ricerca del sangue occulto fecale.	7	30/06/2007	31/12/2008	24/10/2007	31/12/2008	Aggiudicazione della gara per l'acquisto del sistema per il rilevamento del sangue occulto fecale	Complessità e lungaggini degli adempimenti amministrativi	7%
20	Collegamento via web fra laboratorio e centro	2	01/02/2008	31/12/2008	01/02/2008	31/12/2008	Riduzione rischio di errore		2%

21	II° corso formazione Eurosoft	1			12/02/2008	14/02/2008	Attestazione formale		1%
22	Spot televisivi	4	01/02/2008	31/12/2008	20/02/2008	31/12/2008			4%
23	Invio 4000 FOBT mensili	6	01/09/2007	31/12/2008	20/02/2008	31/12/2008		Attesa di valutazione collaudo capacità laboratorio centralizzato	6%
24	Adesione I° livello .	6	20/02/2008	31/12/2008					7%
25	Tasso richiami % positività test FOBT	2	20/02/2008	31/12/2008					3%
26	Adesione esami di II° livello	5	20/02/2008	31/12/2008					6%
27	Percentuale colonscopie fino a cieco	4	20/02/2008	31/12/2008					5%
28	Tempi attesa test di II° livello	2	20/02/2008	31/12/2008					3%
		100							100%