



Regione Puglia

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 Area: Prevenzione del rischio cardiovascolare

Referenti: Dr. Vincenzo Pomo, Agenzia Regionale Sanitaria
Dr. Roberto Guzzo, Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, Assessorato alle Politiche della Salute

1) Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

Arruolamento dei Medici di Medicina Generale. Nel mese di ottobre il Comitato Regionale di Progetto ha concordato con il Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale che l'arruolamento dei MMG avvenisse su base volontaria e con erogazione di una incentivazione per i partecipanti. Gli Ordini Provinciali dei Medici sono stati incaricati di recepire le adesioni dei medici al progetto.

Formazione. La formazione dei Medici di Medicina Generale da coinvolgere nel progetto è stata pianificata con strategia *trainers for trainers*, a partire dal mese di marzo 2007.

In data 17 e 24 marzo si è svolta, come da programma, presso l'Aula formazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari la fase regionale del piano di formazione. Sono state successivamente pianificate le attività di formazione a livello provinciale, il cui svolgimento è avvenuto nei mesi settembre-dicembre 2007. La formazione ha riguardato 3500 MMG.

Metodologia della rilevazione. Il Comitato Regionale di Progetto ha provveduto, nei mesi settembre-ottobre 2007, a verificare, con esito positivo, la possibilità di eseguire la rilevazione del numero di cardiorischio direttamente a partire dai *software* di archiviazione delle cartelle cliniche ambulatoriali dei Medici di Medicina Generale. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale ha altresì predisposto un *software* per la crittografia dei dati anagrafici dei *file* di archivio generati, al fine di ottemperare alle previsioni del d.lgs. 196/2003.

Studio pilota. Nel mese di dicembre è stata eseguita una valutazione pilota della strategia di rilevazione in su un campione di MMG.

Pianificazione dell'implementazione del programma. Il Comitato Regionale di Progetto ha concordato con il Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale che l'invio dei dati di valutazione del rischio cardiovascolare per i medici partecipanti al programma avvenga entro il mese di giugno 2008.

2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

La conclusione delle attività di formazione è avvenuta solo negli ultimi mesi dell'anno 2007 e si sono registrati dei ritardi per le problematiche legate al rispetto del d.lgs. 196/2003 in fase di costruzione del registro pazienti, la cui prima fase di implementazione dovrebbe concludersi entro il mese di giugno 2008. Nei mesi di luglio e agosto 2008 sarà possibile pertanto eseguire la valutazione degli indicatori fondamentali di processo e di esito e la redazione del primo *report*.

3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma e relative motivazioni

Non ci sono attività eliminate o modificate rispetto al cronoprogramma iniziale



Regione Puglia

4) Punti di forza e criticità della realizzazione del piano

Il principale punto di forza del piano è rappresentato dalla possibilità di utilizzo, nella costituzione del registro dei pazienti, di dati correnti già disponibili su supporti elettronici con i quali i MMG hanno buona confidenza. La criticità principale emersa è la necessità di rispettare la normativa vigente sulla *privacy*.

5) Ogni altro elemento utile all'analisi e all'interpretazione dello stato dell'arte del piano

Nessun altro commento