



Regione Puglia

**Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007
Area: Screening mammografico**

Referenti: Dr. Vincenzo Pomo, Agenzia Regionale Sanitaria
Dr.ssa Maria De Palma, Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, Assessorato alle Politiche della Salute

1) Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

Nel mese di maggio 2007 si è provveduto ad acquistare il *software* di gestione delle attività di *screening* mammografico che è stato distribuito a tutti i centri interessati nei mesi di giugno-settembre 2007. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) ha provveduto a monitorare la fase di avvio delle attività anche ai fini della revisione e manutenzione del *software*, programmata per il 2008.

È stata realizzato l'addestramento del personale all'utilizzo del *software* stesso.

L'attività di chiamata attiva è stata avviata in tre ASL, dove sono stati istituiti dei centri di coordinamento. È stato predisposto materiale informativo standard da utilizzare su tutto il territorio regionale.

È stato prodotto un primo report sulle attività di *screening*, curato dall'OER.

2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

L'accorpamento amministrativo di nove ASL intervenuto a seguito della legge 39/2006 ha rappresentato il principale elemento di criticità per tutte le linee progettuali del Piano Regionale della Prevenzione.

La distribuzione del materiale informativo *standard* è rinviata al 2008 a causa di ritardi nella sua predisposizione, intervenuta solo nel dicembre 2007.

Il mancato avvio delle attività di chiamata attiva allo *screening* in tre ASL è legato a ritardi nella definizione delle reti territoriali delle attività di *screening*.

3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma e relative motivazioni

Non ci sono attività eliminate o modificate rispetto al cronoprogramma iniziale

4) Punti di forza e criticità della realizzazione del piano

Il punto di forza del programma è rappresentato dal progetto di implementazione dell'attività di anticipazione diagnostica del tumore della mammella realizzato in Puglia a partire dal 1999, che costituisce un *background* positivo e che ha sensibilizzato la popolazione obiettivo alle attività di *screening*. La principale criticità è rappresentata dalle difficoltà di coordinamento tra le strutture territoriali di prevenzione e le strutture ospedaliere di diagnostica.

5) Ogni altro elemento utile all'analisi e all'interpretazione dello stato dell'arte del piano

Nessun altro commento