

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007

Regione Puglia

Titolo del progetto: VACCINAZIONI

Referenti: PROF.SSA ROSA PRATO - 080/5478481 - r.prato@igiene.uniba.it

DOTT.SSA MARIA TRIMIGLIOZZI - 080/5403116 -

m.trimigliozzi@regione.puglia.it

Relazione

Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

Dopo una fase di inevitabili rallentamenti nella realizzazione delle attività prevista dal PRP, legate essenzialmente al processo di unificazione delle AA.SS.LL. pugliesi e allo svolgimento della gara europea per la realizzazione del nuovo SISR, il progetto vaccinazioni nell'anno 2007 può considerarsi in piena fase di attuazione.

Con DGR 286 del 13/03/2007 si è proceduto alla modifica della delibera di approvazione del Piano che ha consentito, ai fini della continuità dell'attività vaccinale, l'acquisizione e la distribuzione ai Servizi Vaccinali della nuova versione del software per l'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale GIAVA, in attesa dell'attuazione del nuovo SISR.

Con D.D. n. 168/07 si è proceduto alla erogazione alle AA.SS.LL. pugliesi della quota relativa al maggior costo vaccini, nonché della somma necessaria all'aggiornamento del software GIAVA.

Sono stati programmati e svolti una serie di incontri con i Responsabili per i sistemi informatici aziendali allo scopo di risolvere i problemi relativi alla connettività aziendale.

Successivamente si è proceduto alla formazione e all'addestramento all'utilizzo di GIAVA del personale in servizio negli ambulatori vaccinali, designato dalle stesse Aziende sanitarie.

Per garantire la puntuale applicazione degli obiettivi del Piano di Prevenzione, si è ritenuto di consentire alle AA.SS.LL. di unificare le voci del prospetto economico relative a "*Incentivazione del personale e Assunzione del Personale*" in un'unica voce "*Risorse personale*", prevedendo inoltre la figura del medico igienista tra il personale da assumere a tempo determinato.

Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

Tutte le attività del PRP sono state avviate.

Non sono ancora completate le attività relative a:

- Adeguamento strutturale degli ambulatori vaccinali e Valutazione di adesione a standard di ambulatori vaccinali: per l'implementazione di queste attività sarà necessario destinare fondi regionali dal PRP.
- Redazione di protocolli di collaborazione con enti esterni per costruzione di liste dei gruppi a rischio e Predisposizione di liste gruppi a rischio (adulti e bambini): queste attività sono state rallentate dal processo di unificazione delle ASL pugliesi che in alcune realtà ha comportato l'unificazione delle UAP.
- ASL pilota: integrazione informatica dei PLS con SV e MMG - ASL pilota: integrazione informatica dei SV con SIMI e sorveglianza reazioni avverse - Estensione di integrazione informatica di SV con MMG e PLS a tutte le ASL - Estensione di integrazione informatica di SV con SIMI e sorveglianza reazioni avverse - Confronto anagrafi vaccinali con anagrafi comunali (valutazioni andamento a regime): attività ancora in corso a causa del ritardo di adozione del sistema GIAVA.

Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni

Non ci sono attività eliminate.

È stato modificato dal 70% al 50% il traguardo dell'attività n. 14.

Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano

In base al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto riteniamo che l'attuazione delle varie fasi si sia realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale.

Punto di forza è il costante monitoraggio effettuato dal Referente operativo del Progetto, con il supporto del Responsabile amministrativo dell'Assessorato alle Politiche della Salute, che ha favorito la soluzione di numerosi problemi.

Uniche criticità riguardano le attività di "Adeguamento strutturale degli ambulatori vaccinali" e di "Valutazione di adesione a standard di ambulatori vaccinali", legate alla necessità di reperire fondi vincolati a queste specifiche attività.

Ogni altro elemento utile all'analisi e interpretazione dello stato dell'arte del piano

Per facilitare la liquidazione delle somme quota parte regionale alle AA.SS.LL., le stesse sono state inserite nel DIEF 2008 affinché le Aziende percepiscano mensilmente le risorse del PRP.