

CRONOPROGRAMMA SCREENING CERVICIE UTERINA REGIONE MOLISE: ANNO 2008

Titolo del progetto		Screening oncologici regionali: cervico-carcinoma			
Linea progettuale		Estensione e miglioramento del programma di screening oncologico del cancro del cervico-carcinoma			
Referente regionale		Dott. Giancarlo Paglione 0874/409255			
Cronoprogramma					
Codice attività	Descrizione attività	Data inizio prevista	Data di fine prevista	Valore atteso	Note
1	Ridefinizione delle strutture coinvolte e criteri utilizzati per l'esecuzione del test di I livello	01/01/2008	31/12/2008	100%	Informatizzare i centri di I livello Mancanza di fondi necessari per la realizzazione
2	Ridefinizione delle strutture coinvolte e criteri utilizzati per l'esecuzione del test di II livello	01/01/2008	31/12/2008	75%	Informatizzare i centri di II livello Mancanza di fondi necessari per la realizzazione
3	Rinforzo formativo del personale	01/01/2008	31/12/2008	50%	In corso di effettuazione per le problematiche connesse all'informatizzazione in atto
4	Definizione di materiale divulgativo sulle modalità di accesso al programma di screening da diffondere sul territorio regionale	01/01/2008	31/12/2008	100%	Fruizione dell'attività di comunicazioni istituzionale effettuata dalla regione Molise attraverso Molise Dati S.p.A.
5	Definizione di un sito internet dedicato al programma di screening utilizzabile sia da utenti che da professionisti	01/01/2008	31/12/2008	10%	Fruizione dell'attività di comunicazioni istituzionale effettuata dalla regione Molise attraverso Molise Dati S.p.A.

6	Ridistribuzione della popolazione non invitata nel 2007 a causa delle problematiche connesse all'informatizzazione nel biennio 2008 – 2009	01/01/2008	31/12/2008	25%	14863 donne da screenare nel 2008 + 5531 donne che per problemi informatici non sono state invitate nel 2007
7	Riduzione dei tempi intercorrenti tra test e accertamento diagnostico per positivi	01/01/2008	31/12/2008	75%	Auspichiamo una riduzione dagli attuali 20 giorni
8	Creazione di un unico centro di riferimento regionale per il trattamento delle pazienti al II livello	01/01/2008	31/12/2008	50%	Per migliorare la qualità del II livello ed evitare la dispersione delle pazienti
9	Mantenimento della cadenza prevista per gli screening	01/01/2008	31/12/2008	25%	L'implementazione e la messa a punto del nuovo software gestionale ha comportato un lieve slittamento nell'avvio effettivo del II round. Con l'utilizzo corrente del nuovo programma informatico si prevede una normale gestione del II round