

## **Piano nazionale della prevenzione 2008**

### **Scheda sintetica di progetto VACCINAZIONI – Regione Puglia**

#### **Razionale**

La Regione Puglia non ha completato l'intero progetto nel triennio 2005-2007, limitatamente ad alcune attività programmate. In particolare, non sono state completate quelle relative a:

- Adeguamento strutturale degli ambulatori vaccinali (Attività n°14);
- Redazione di protocolli di collaborazione con enti esterni per costruzione di liste dei gruppi a rischio (Attività n°17);
- Predisposizione di liste gruppi a rischio (adulti e bambini; Attività n°22);
- Valutazione di adesione a standard di ambulatori vaccinali (Attività n°28);
- ASL pilota: integrazione informatica dei PLS con SV e MMG (Attività n°18);
- ASL pilota: integrazione informatica dei SV con SIMI e sorveglianza reazioni avverse (Attività n°24);
- Estensione di integrazione informatica di SV con MMG e PLS a tutte le ASL (Attività n°25);
- Estensione di integrazione informatica di SV con SIMI e sorveglianza reazioni avverse (Attività n°26);
- Confronto anagrafi vaccinali con anagrafi comunali (valutazioni andamento a regime; Attività n°27).

L'adeguamento strutturale degli ambulatori (Attività n°14) non è stato attuato a causa della mancanza di fondi vincolati assegnati alle ASL. Di conseguenza, non è possibile effettuare alcuna valutazione del livello di adesione agli standard definiti (Attività n°28).

La redazione delle liste di gruppi a rischio (Attività n°17 e n°22) non è stata completata per le difficoltà incontrate dalle UAP nella ricognizione dei possibili partners esterni utile alla redazione dei protocolli di collaborazione con detti partners. Tutte le attività finalizzate all'integrazione informatica tra archivi delle vaccinazioni, delle malattie infettive e delle reazioni avverse, e la possibilità di interazione con i MMG e PLS (Attività n°18, n°24, n°25 e n°26) sono subordinate alla realizzazione del sistema informativo sanitario regionale. Nelle more dell'attivazione in Puglia del nuovo SISR, è stato adottato il software di gestione dell'anagrafe vaccinale GIAVA versione 3.

L'attività di confronto tra le anagrafi vaccinali e le anagrafi comunali (Attività n°27) è in corso, ma non è stata ancora completata l'implementazione del software GIAVA in tutti gli ambulatori vaccinali delle ASL.

#### **Obiettivo generale**

Completare al 100% tutte le attività già avviate e/o introdotte nel presente Piano.

#### **Obiettivi specifici**

Obiettivi di rimodulazione:

- L'attività di adeguamento strutturale degli ambulatori (attività n°14), subordinata alla destinazione di adeguati fondi vincolati, è stata soppressa contemporaneamente all'attività di "*Valutazione di adesione a standard di ambulatori vaccinali*" (Attività n°28). Nell'ambito delle azioni finalizzate all'adeguamento strutturale degli ambulatori vaccinali è stata avviata, nel frattempo, una attività di censimento della dotazione presente (Attività 14 bis: "*Censimento requisiti strutturali degli ambulatori vaccinali*").

- Alla luce della nuova disponibilità di banche dati sanitari, le attività di redazione delle liste dei gruppi a rischio (Attività n°17 e n°22) verranno centralizzate a livello regionale e accorpate nell'attività n°22 bis (*Redazione di liste di gruppi a rischio*).
- Alla luce della disponibilità dell'anagrafe vaccinale a regime e della necessità di avviare un sistema di sorveglianza delle reazioni avverse integrato, le attività di integrazione informatica di diverse basi di dati (Attività n°18, n°24, n°25 e n°26) verranno accorpate nell'attività 26 bis (*Organizzazione Sistema di Sorveglianza reazioni avverse e integrazione informatica di anagrafe vaccinale con altre basi di dati*).

Obiettivi di completamento:

- Alla luce dell'implementazione dell'anagrafe vaccinale in tutte le ASL, il termine dell'attività di confronto tra anagrafi vaccinali e anagrafi comunali è posticipato al 31 dicembre 2008.
- L'attività di monitoring continuerà per tutta la durata del Piano, fino al 31 dicembre 2008.

#### ▪ **Coerenza**

Gli obiettivi e le azioni di rimodulazione e completamento previsti dal Piano 2008 sono coerenti con la programmazione e le strategie stabiliti a livello regionale dalla Commissione Vaccini in accordo con le linee programmatiche nazionali (indagine ICONA; introduzione nel calendario vaccinale regionale di in appuntamento ad hoc per la nuova vaccinazione antiHPV).

Il valore aggiunto del Piano 2008 è rappresentato dalla possibilità di completare alcune attività avviate e rimodularne altre in maniera coerente ai nuovi scenari (disponibilità di nuove banche di dati sanitari e di anagrafe sanitaria a regime pur non essendo ancora stato implementato il SISR).

#### ▪ **Soggetti coinvolti**

Rimangono coinvolti negli adempimenti del Piano 2008 gli attori previsti dal Piano 2005-2007: Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia; Comitato Regionale di Progetto (Commissione Regionale Vaccini); Osservatorio Epidemiologico Regionale; UAP presso le ASL.