

Prospetto 1.

Titolo del progetto: Programma regionale di screening del cancro della mammella e della cervice uterina

Linea progettuale: screening oncologici

REFERENTE REGIONALE : dott.ssa Maria Giovanna TROTTA – Uff. Prestazioni Assistenza Terr., Osp. e Politiche del farmaco
Tel. 0971 668837 mail: giovanna.trotta@regione.basilicata.it

Referente progetto: COORDINATORE SANITARIO : DOTT. Vincenzo BARILE
Dirigente medico di II livello di radiologia - USL n. 2 di Potenza

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Pianificazione | | | | | | | Avanzamento | | | |
| Codice attività (a) | Descrizione attività (b) | Peso % attività (c) | Data inizio prevista (d) | Data fine prevista (e) | Traguardo (f) | Eventuali vincoli o criticità (g) | Data inizio effettiva (h) | Data fine effettiva (i) | valore rilevato del traguardo (l) | Note (m) |
| 1 | Completamento del V round del programma di screening mammografico | 20% | 01.09.07 | 31.12.08 | Corretta esecuzione degli esami e degli approfondimenti diagnostici previsti dal programma | Completamento procedura di gara per selezionare un soggetto esterno cui affidare alcune attività | 1-9-2007 | 31-12-2008 | 100% | |
| 2 | Attivazione di un sistema RIS PACS dedicato allo screening | 20% | 01.06.08 | 31.12.08 | Gestione delle immagini in digitale; | Completamento procedura di gara | 1-2-2009 | 1-6-2010 | 50% | Completata la gara. Iniziata la progettazione esecutiva del sistema. |
| 3 | Adozione del Piano della formazione per gli operatori coinvolti | 20% | 01.01.08 | 31.12.08 | Realizzazione delle attività formative, valutazione dei risultati | | 1-1-08 | 30-6-2008 | 100% | |
| 4 | miglioramento qualitativo approfondimenti diagnostici | 20% | 01.09.07 | 31.12.08 | Mantenimento indici di qualità del programma | | 1-9-2007 | 31-12.2008 | 100% | Implementate le tecnologie digitali ed i sistemi di |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|----------|--|--|----------|----------|------|--|
| 5 | Impegno a mantenere la qualità del programma e la produzione degli indicatori previsti | 10% | 01.09.07 | 31.12.08 | Continuare la Produzione degli indicatori | | 1-9-2007 | 31-12-08 | 100% | <i>biopsia con aspirazione forzata</i> |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Incremento adesione al programma della popolazione bersaglio | 10% | 01.09.07 | 31.12.08 | Mantenimento dell'Adesione almeno al 60% della popolazione bersaglio | | 1-9-07 | 31-12-08 | 90% | <i>Adesione non corretta di circa il 57%</i> |
| | | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | |