

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma al 31/12/2009

Progetto di **REALIZZAZIONE ANAGRAFE VACCINALE** Regione **CALABRIA**
INFORMATIZZATA

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Durata prevista	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento o effettivo del traguardo (%)	Nota
1	Costituzione coordinamento progetto	5	30	01.04.2006	01.05.2006	Attestazione formale		01.05.2006	13.07.2006	100	Ritardi da parte delle AA. SS. nell'individuazione dei referenti aziendali
2	Valutazione e redistribuzione centri vaccinali	10	31	01.05.2006	01.06.2006	Attestazione formale	Rapporti con istituzioni locali	01.05.2006	15.06.2006	100	
3	Censimento Hardware già in dotazione	5	30	01.06.2006	01.07.2006	Attestazione formale		01.06.2006	20.12.2006	100	Ritardi delle AA. SS. nella compilazione del questionario
4	Valutazione caratteristiche Hardware e Software	10	62	01.07.2006	01.09.2006	Elaborazione documento formale		01.07.2006	20.12.2006	100	Ritardo della precedente attività
5	Acquisizione hardware e software	20		01.09.2006	30.10.2009	Verbale di verifica		01.01.2007	31.12.2007	50	Il Dipartimento ha acquistato un software unico per tutte le AA.SS.e hardware per l'ASP di Cosenza(Azienda pilota).
6	Installazione hardware e software	10		01.02.2007	30.11.2009	Verbale di verifica		01.01.2007	31.12.2007	25	In una Azienda su cinque (ASP pilota).
7	Messa in funzione reti aziendale e collegamenti esterni. Collaudo	10		01.03.2007	30.12.2009	Verbale di verifica		01.01.2007	31.12.2007	25	In una Azienda su cinque (ASP pilota).
8	Individuazione modalità di formazione del personale	5		01.04.2007	30.10.2009	Attestazione formale				0%	
9	Addestramento e formazione personale	25		01.05.2007	30.12.2009	Verbale di chiusura addestramento				0%	
Totale		100%		01.04.2006	30.12.2009					0	

