

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006¹

Regione : ABRUZZO

Titolo del progetto : PROGETTO CUORE

Referente : Dott.ssa CARLA GRANCHELLI – AUSL PESCARA - tel. 085.4253950

Relazione

1) Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

- 1) Sono state regolarmente e interamente svolte le seguenti attività :
 - Costituzione ed insediamento del Gruppo Gestionale Aziendale presso Ausl di Pescara;
 - Predisposizione del Piano di Formazione Regionale
 - Accordo con i MMG,centri trasfusionali e con i Servizi di Sicurezza interni della Ausl per loro partecipazione al progetto e relativa incentivazione;
 - Organizzazione all'interno del SIESP di un centro operativo di coordinamento delle attività Ausl e di un punto di riferimento per la raccolta dati collegato con l'Osservatorio Epidemiologico regionale;
 - Organizzazione corsi aziendali di formazione;

Sono invece in via di svolgimento:

- Definizione campagna informativa rivolta a tutta la popolazione e sua realizzazione;
- Coordinamento,promozione ed eventuale correzione delle attività da parte del Gruppo gestionale aziendale;

2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

- 2) Non è stata ancora avviata l'attività di analisi dei dati e la loro valutazione in quanto un discreto numero di MMG ha ritardato la registrazione al software (sono stati anche organizzati incontri con i MMG per incrementare l'impegno nel Progetto e di conseguenza l'adesione) e inoltre in quanto il previsto aggiornamento del software a metà Dicembre ha determinato per i MMG notevoli difficoltà tecniche; infine il Gruppo Gestionale Aziendale ha deciso di non avviare la campagna informativa rivolta a tutta la popolazione prima di aver incentivato e quindi riscontrato la piena adesione di tutti i MMG che sono stati formati nel Progetto pur essendo già stato predisposto il piano di comunicazione e il materiale necessario.

3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni

- 3) Nell'attuazione del Progetto non sono state finora eliminate o modificate attività e/o traguardi rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale.

4) Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano

4) Punti di forza:

- la grande professionalità e disponibilità degli Operatori dell'Istituto Superiore di Sanità guidati dalla Dott.ssa Simona Giampaoli che costantemente dimostrano nei continui contatti una notevole passione nella realizzazione del Progetto Cuore;
- L'impegno del gruppo dei formatori aziendali;
- Lo spirito di "squadra" del Gruppo Gestionale Aziendale nella conduzione del Progetto;
- La disponibilità di molti MMG che hanno intravisto nella realizzazione del Progetto un'ottima occasione per migliorare il loro rapporto con i pazienti e puntare a quella prevenzione primaria che mira a cambiare gli stili di vita e a ridurre pertanto il rischio cardio-vascolare;

Punti di criticità :

- l'organizzazione del lavoro di un numero molto elevato di MMG,
- la scarsa attitudine di molti di loro ad usare il computer
- la difficoltà per molti di aggiungere una nuova attività alle attività ordinarie
- il coordinamento con gli altri progetti di prevenzione attiva per poter organizzare al meglio le consulenze specialistiche.
-

- 5) Ogni altro elemento utile all'analisi e interpretazione dello stato dell'arte del piano.