

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

Progetto di **REALIZZAZIONE ANAGRAFE VACCINALE** Regione **CALABRIA**
INFORMATIZZATA

N°attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Costituzione coordinamento progetto	5	01.4.2006	01.5.2006	Attestazione formale		01.05.2006	13.07.2006	100
2	Valutazione e redistribuzione centri vaccinali	10	01.5.2006	01.6.2006	Attestazione formale	Rapporti con istituzioni locali	01.05.2006	15.06.2006	100
3	Censimento Hardware già in dotazione	5	01.6.2006	01.7.2006	Attestazione formale		01.06.2006	20.12.2006	100
4	Valutazione caratteristiche Hardware e Software	10	01.7.2006	01.9.2006	Elaborazione documento formale			20.12.2006	100
5	Acquisizione hardware e software	20	01.9.2006	01.02.2007	Verbale di verifica	X			...50
6	Installazione hardware e software	10	01.02.2007	01.03.2007	Verbale di verifica				
7	Messa in funzione reti aziendale e collegamenti esterni. Collaudo	10	01.03.2007	01.4.2007	Verbale di verifica				
8	Individuazione modalità di formazione del personale	5	01.4.2007	01.5.2007	Attestazione formale				
9	Addestramento e formazione personale	25	01.5.2007	01.12.2007	Verbale di chiusura addestramento				
Totale		100%							

X N.B.: Il Decreto per erogare i finanziamenti alle Aziende Sanitarie per l'acquisto dell'hardware sarà approvato non appena la Regione approverà il Bilancio Regionale 2006

Progetto di

**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'OFFERTA VACCINALE**

Regione

CALABRIA

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Costituzione coordinamento progetto	5	01.4.2006	01.5.2006	Attestazione formale		01.05.2006	13.07.2006	100
2	Valutazione e redistribuzione centri vaccinali	10	01.5.2006	01.6.2006	Attestazione formale	Rapporti con istituzioni locali	01.05.2006	15.06.2006	100
3	Censimento Caratteristiche strutturali ed organizzative	5	01.6.2006	01.8.2006	Attestazione formale			20.12.2006	100
4	Elaborazione Manuale Regionale Qualità	15	01.8.2006	01.11.2006	Elaborazione documento formale			20.12.2006	100
5	Invio e applicazione linee guida strutturali e funzionali	25	01.11.2006	01.03.2007	Elaborazione documento formale				...
6	Individuazione modalità di formazione personale	10	01.03.2007	01.04.2007	Attestazione formale				
7	Addestramento formazione personale	25	01.04.2007	01.10.2007	Verbale di chiusura addestramento				
8	Verifica applicazione linee guida strutturali e funzionali	5	01.10.2007	01.12.2007	Attestazione formale previa verifica diretta				
Totale		100%							