

Piano regionale della prevenzione 2005-2007

Progetto: programma pilota per l'attivazione sperimentale dello screening del cancro del colon- retto in Campania mediante la ricerca del sangue occulto nelle feci

Cronoprogramma

Regione	Campania
----------------	-----------------

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Istituzione del Comitato Tecnico Regionale		01.01.2006	30.04.2006	Attestazione formale				
2	Presentazione progetti aziendali con chiara identificazione dei laboratori di lettura del test e dei centri di approfondimento diagnostico, stima dei carichi di lavoro e personale dedicato.		01.01.2006	30.06.2006	Attestazione formale. (Verifica numero progetti presentati dalle Asl)				
3	Definizione del piano di formazione e controllo di qualità del personale. Attivazione e mantenimento di un programma di		01.01.2006	30.09.2006	Attestazione formale con specificazione dei contenuti e delle modalità organizzative dei corsi.				
			30.09.2006	31.03.2007	Realizzazione pratica di corsi di formazione				

	formazione e dei controlli di qualità				generali e specifici e di controlli di qualità intra e inter-laboratorio				
4	Realizzazione e sperimentazione della rete Informatica telematica per lo screening del cancro del colon retto che preveda anche l'accesso dei MMG.		01.06.2006	31.12.2006	Realizzazione pratica				
5	Estensione del sistema web-based di Gestione e Monitoraggio degli screening.		01.01.2007	31.05.2007	50% output dati dell'attività regionale				
			01.06.2007	31.12.2007	100% output dati dell'attività regionale				
6	Sviluppo della Campagna promozionale ed educativa. Attivazione della Campagna promozionale ed educativa.		01.01.2006	30.06.2006	Realizzazione pratica				
			01.01.2007	31.12.2007					
7	Monitoraggio e valutazione attività di screening		01.01.2006	31.12.2006	Partecipazione Survey annuale GISCOR. Calcolo indicatori.				
			01.01.2007	31.12.2007					
8	Estensione inviti alla popolazione bersaglio o studio		01.01.2006	31.12.2006	Entro il 31.12.2006 inviti ad almeno il 10%	Strutturali e organizzativi.			
			01.01.2007	31.12.2007					

	pilota in funzione				della popolazione bersaglio o attestazione studio pilota in funzione. Entro il 31.12.2007 inviti ad almeno il 50% della popolazione bersaglio.				
9	Realizzazione del Registro di Patologia per il tumori del colon-retto		01.01.2006	31.12.2007	Realizzazione pratica				
10	Sperimentazione del coinvolgimento dei MMG nella distribuzione e raccolta dei kits dei propri assistiti		01.07.2006	31.12.2007	Risultati sperimentazione				
total e		100%							