

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma dell'applicazione della carta del rischio cardiovascolare

Regione Campania

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/ Pietra miliare	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/ Pietra miliare (%)
1	Preparazione, revisione e stesura del Progetto Esecutivo con definizione del cronoprogramma	5,0%	01/01/2005	31/12/2005	Delibera di Giunta Regionale e lettura critica CCM		01/01/2005	31/12/2005	SI
2	Costituzione del Progetto e del Coordinamento Centrale	1,0%	02/01/2006	31/03/2006	Riunione costitutiva del Coordinamento	Creazione di un'unica "Cabina di Regia" per il monitoraggio dei PRPA?	02/01/2006	31/03/2006	SI
3	Campagna di arruolamento dei MMG ed identificazione di operatori e strutture da coinvolgere in attività integrate	20,0%	03/04/2006	03/10/2006	formalizzazione partnership	Contratto Regionale MMG; Livello di informatizzazione dei MMG			
4	Formulazione e attuazione di un Piano di Formazione (integrazione con CCM, ISS)	30,0%	01/03/2006	30/11/2006	Pianificazione del Piano; formazione dei Formatori aziendali	Concessione crediti ECM; Adesione MMG e Operatori Aziendali			
5	Preparazione del sistema informativo con l'attivazione del programma per il punteggio e la carta del rischio (integrazione con CCM, ISS, SIMMG), definizione centrale del database per archivi esportati da Cuore.exe	10,0%	01/05/2006	30/11/2006	Allestimento database dei Servizi Epidemiologia per importazione Archivi Cuore.exe; Addestramento operatori; disciplina del flusso informativo con ARSAN e OER	definizione dei Denominatori			
6	Formulazione linee guida operative sui Percorsi diagnostico terapeutici - integrazione attività Operatori Servizi/ MMG	10,0%	01/03/2006	31/08/2006	Censimento e individuazione strutture e servizi per la gestione del rischio	disciplina di protocolli interaziendali per II e III livello			
7	Adeguamento delle AA.SS.LL. alle Linee guida	10,0%	01/09/2006	30/11/2006	Adozione di eventuali protocolli interaziendali per II e III livello	tempi tecnici di adeguamento brevi			
8	Attivazione dello screening del rischio cardiovascolare individuale	5,0%	01/12/2006	31/12/2007	Inizio dello screening in almeno 4 Aziende su 13	tutti quelli sopra descritti			
9	Sperimentazione e adozione di un sistema di valutazione e controllo di qualità	1,0%	02/01/2007	31/12/2007	Primo report aprile 2007 con descrizione dello stato di attivazione e delle criticità; secondo report ad interim nel settembre 2007 e report finale 2007	adesione MMG e collaborazione dei Servizi Epidemiologia aziendali			
10	Monitoraggio tramite indicatori (report dei Servizi Epidemiologia delle ASL) e tramite survey PASSI	8,0%	31/12/2006	31/12/2007	Esecuzione di una prima survey entro dicembre 2006 e di una seconda survey nel dicembre 2007	collaborazione dei Servizi Epidemiologia			

100,0%

Regione Campania