

Piano regionale della prevenzione 2005-2007

Progetto: potenziamento e miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di screening oncologici regionali della cervice dell'utero

Cronoprogramma

Regione	Campania
----------------	-----------------

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Aumento dell'estensione del programma di screening		01.01.2006	31.12.2007	Percentuale di inviti effettuati (90% della popolazione bersaglio)	Organizzativi e strutturali			
2	Attivazione della Campagna Promozionale.		01.01.2006	30.09.2006	Attivazione della campagna promozionale a livello regionale.				
3	Estensione del sistema web-based di Gestione e Monitoraggio degli screening.		01.01.2006	31.12.2006	50% output dati dell'attività regionale				
			01.01.2007	31.12.2007	100% output dati dell'attività regionale				
4	Formazione e aggiornamento continuo del personale. Verifica performance degli operatori.		01.01.2006	31.12.2006	Realizzazione nuovi corsi di addestramento tematici. Attuazione controlli di qualità sugli operatori e avvio degli operatori fuori				

					standard a corsi di addestramento ulteriore.				
5	Monitoraggio e valutazione attività di screening		01.01.2006 01.01.2007	31.12.2006 31.12.2007	Partecipazione Survey annuale GISCI. Calcolo indicatori.				
6	Realizzazione e Sperimentazione dell'Accesso dei MMG alla Rete Telematica per lo screening. Recupero non rispondenti tramite MMG. Studio pilota per verificare l'efficacia della distribuzione degli inviti da parte dei MMG.		01.07.2006 01.01.2007 01.01.2007	31.12.2006 31.12.2007 31.12.2007	Realizzazione pratica Fornitura liste di non rispondenti ad invito e reinvito ai MMG dal programma. Risultati studio pilota				
7	Predisposizione linee di indirizzo regionali per la presentazione di progetti aziendali. Presentazione di progetti con identificazione dei centri prelievo, approfondimento e lettura cito-istologica, carichi di lavoro e personale dedicato.		01.01.2006 01.09.2006	30.06.2006 31.12.2006	Attestazione formale				

8	Realizzazione del Registro di Patologia per il tumori della cervice dell'utero		01.01.2006	31.12.2007	Realizzazione pratica			
9	Conformità del protocollo operativo regionale alle linee guida "correnti" ed eventuale revisione.		01.03.2006	30.09.2006	Attestazione formale			
totale		100 %						