

Piano regionale della prevenzione 2005-2007

Progetto: potenziamento e miglioramento qualitativo delle infrastrutture coinvolte nei programmi di screening oncologici regionali della mammella

Cronoprogramma

Regione	Campania
----------------	-----------------

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Aumento dell'estensione del programma di screening		01.01.2006	31.12.2007	Percentuale di inviti effettuati (90% della popolazione bersaglio)	Organizzativi e strutturali			
2	Attivazione della Campagna Promozionale.		01.01.2006	30.09.2006	Attivazione della campagna promozionale a livello regionale.				
3	Estensione del sistema web-based di Gestione e Monitoraggio degli screening		01.01.2006	31.12.2006	50% output dati dell'attività regionale				
			01.01.2007	31.12.2007	100% output dati dell'attività regionale				
4	Formazione e aggiornamento continuo del personale. Verifica performance degli operatori.		01.01.2006	31.12.2006	Attuazione nuovi corsi di addestramento per radiologi e test di accuratezza.				

5	Monitoraggio e valutazione attività di screening		01.01.2006	31.12.2006	Partecipazione Survey annuale GISMA. Calcolo indicatori.				
			01.01.2007	31.12.2007					
6	Realizzazione e Sperimentazione dell'Accesso dei MMG alla Rete Telematica per lo screening.		01.07.2006	31.12.2006	Realizzazione pratica				
	Recupero non rispondenti tramite MMG.		01.01.2007	31.12.2007	Fornitura liste di non rispondenti ad invito e reinvito ai MMG dal programma.				
	Studio pilota per verificare l'efficacia della distribuzione degli inviti da parte dei MMG.		01.01.2007	31.12.2007	Risultati studio pilota				
7	Predisposizione linee di indirizzo regionali per la presentazione di progetti aziendali. Presentazione progetti con indicazione dei centri di 1° e 2° livello, interazione tra i due centri se in diversa struttura, carichi di lavoro e personale dedicato e dei centri deputati alla terapia.		01.01.2006	30.06.2006	Attestazione formale				
			01.09.2006	31.12.2006					

8	Realizzazione del Registro di Patologia per il tumore della mammella		01.01.2006	31.12.2007	Realizzazione pratica				
9	Conformità del protocollo operativo regionale alle linee guida "correnti" ed eventuale revisione.		01.03.2006	30.09.2006	Attestazione formale				
totale		100 %							