

Piano Nazionale Prevenzione: Cronoprogramma del Progetto "Attuazione del Piano delle Vaccinazioni in Regione Campania e monitoraggio dello stato di salute"

Obiettivo 1									
<i>Realizzazione dell'anagrafe vaccinale informatizzata e monitoraggio stato di salute</i>									
N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
AV 1	Individuazione gruppo di coordinamento regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. delle aree coinvolte nella realizzazione del modello operativo del progetto	5	01.01.2006	30.06.2006	Attestazione formale				
AV 2	Rilevazione della situazione delle Aziende in merito alla gestione informatizzata delle vaccinazioni	5	01.01.2006	30.06.2006	Realizzazione pratica				
AV 3	Implementazione del sistema informativo delle anagrafi vaccinali e definizione di un tracciato record standard regionale	20	01.01.2006	30.06.2006	Realizzazione pratica				
AV 4	Realizzazione di moduli di trasmissione web-based per collegare direttamente i comuni con i distretti di competenza	15	01.09.2006	30.06.2007	Realizzazione pratica				
AV 5	Informatizzazione di tutti i dati vaccinali pregressi relativi ad almeno le ultime 36 coorti di nascita in tutti i distretti	25	01.03.2006	30.06.2007	Input dei dati a livello di ciascuna ASL				
AV 6	Potenziamento delle attività regionali e aziendali di monitoraggio continuo degli indicatori di processo e di esito previsti dal Piano delle vaccinazioni e dal PNV e dal PNEMoRC	20	01.06.2006	31.12.2007	Calcolo semestrale indicatori				
AV 7	Potenziamento delle attività regionali e aziendali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano di prevenzione attiva in tutti gli aspetti in esso contemplati	10	01.03.2006	31.12.2007	Implementazione del Sistema di sorveglianza campionario e integrazione dell'informazione prodotta con quella derivante dai sistemi informativi correnti				
		100							

Obiettivo 2			Implementazione/miglioramento delle coperture vaccinali previste dal Piano delle Vaccinazioni della Regione Campania, dal Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita e per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili						
N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
CV 1	Individuazione gruppo di coordinamento regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. delle aree coinvolte nella realizzazione del modello operativo del progetto	5	01.01.2006	30.06.2006	Attestazione formale				
CV 2	Realizzazione e aggiornamento periodico di registri di soggetti a rischio in ogni Distretto attraverso linkage con altre banche dati sanitarie e Pdf e MMG	20	01.01.2006	31.12.2007	Realizzazione pratica nel primo anno, poi aggiornamento semestrale				
CV 3	Attuazione di sub-progetti ad hoc per il catch-up dei non vaccinati, con priorità per MPR, e per l'offerta delle singole vaccinazioni previste dal Piano regionale per i soggetti a rischio particolare	25	01.06.2006	31.12.2007	Raggiungimento coperture minime previste dal Piano Regionale				
CV 4	Attuazione di progetti ad hoc per la rosolia congenita e per le vaccinazioni degli adolescenti	20	01.03.2006	31.12.2007	Raggiungimento obiettivi previsti dal PNEUMoRC e dal Piano Regionale vaccinazioni				
CV 5	Miglioramento del sistema di sorveglianza delle M.I. prevenibili con vaccinazione e di maggiore impatto quali morbillo, rosolia congenita, meningiti, inclusa la diagnostica etiologica e la sierotipizzazione c/o l'Ospedale Cotugno di Napoli	15	01.03.2006	31.12.2007	Realizzazione di un sistema informatizzato di segnalazione e notifica in rete. Diagnosi etiologica di tutti i casi sospetti				
CV 6	Monitoraggio di ricoveri, complicanze, decessi per definire l'impatto sulla salute di tali patologie	15	01.06.2006	31.12.2007	Realizzazione report descrittivo e definizione e calcolo indicatori				
		100							

Obiettivo 3			Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale						
N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
MQ 1	Individuazione gruppo di coordinamento regionale e definizione a livello di AA.SS.LL. delle aree coinvolte nella realizzazione del modello operativo del progetto	5	01.01.2006	30.06.2006	Attestazione formale				
MQ 2	Realizzazione annuale di un corso di formazione regionale (ECM) rivolto a tutti gli operatori dei Centri Vaccinali Distrettuali e di un corso di formazione per la conduzione dell'indagine campionaria programmata	25	01.07.2006 01.07.2007 01.03.2006	31.12.2006 31.12.2007 31.05.2006	Definizione programmi formativi e attuazione				
MQ 3	Realizzazione e divulgazione di materiale informativo	25	01.01.2006	31.12.2007	Realizzazione pratica materiale informativo a livello regionale e divulgazione alla popolazione a cura delle AA.SS.LL.				
MQ 4	Rilevazione degli standard operativi attuali attraverso apposita scheda elaborata dall'OER e realizzazione di un'indagine campionaria sulla qualità dell'offerta vaccinale, con definizione di linee-guida per il miglioramento sia degli aspetti strutturali che organizzativi con particolare riguardo alla salvaguardia della sicurezza in campo vaccinale	25	01.06.2006 01.01.2007	31.12.2007 30.06.2007	Mappatura di tutti i Centri Vaccinali Distrettuali Realizzazione pratica				
			01.07.2007	31.12.2007	Elaborazione linee-guida				
MQ 5	Analisi, diffusione e discussione dei risultati delle attività svolte attraverso adeguate iniziative di comunicazione	20	01.01.2007	31.12.2007	Realizzazione pratica				
		100							