

Piano di Prevenzione 2005-2007, Regione Campania
Cronoprogramma progetto: Linee operative per la pianificazione regionale sulla prevenzione delle complicanze del Diabete

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
1	Costituzione della cabina di regia regionale per il ppa e definizione di indicazioni per la realizzazione di protocolli di intesa e degli atti programmatori per l'attivazione del progetto.	1	01.02.06	30.03.2006	Verbale di costituzione		14.02.2006		
2	Istituzionalizzazione dell'avvio del progetto	1	02.05.2006	10.05.2006	Comunicazione ai DG delle ASL partecipanti				
3	Pianificazione della progettazione del sistema informativo	5	01.04.2006	30.07.2006	Elaborazione documento di pianificazione				
4	Pianificazione della formazione per gli operatori partecipanti	5	08.02.2006	30.04.2006	Presentazione del Piano di formazione degli operatori ai referenti aziendali della formazione	Condivisione del piano			
5	Costituzione del Comitato Tecnico	3	02.05.2006	02.07.2006	Attestazione formale				
6	Identificazione della realtà territoriale di attuazione del progetto e Costituzione di Comitati di Coordinamento Aziendali	5	1.06.2006	30.06.2006	Attestazione formale	Difficoltà nella selezione delle realtà operanti			
7	Benchmarking sulle esperienze delle Aziende reclutate	5	15.06.2006	30.06.2006	Workshop tematico				
8	Definizione dell'organizzazione territoriale del disease management (MMG, CD, ecc.)	10	15.06.2006	30.06.2006	Attestazione formale	Accordo con i MMG			
9	Definizione delle modalità di selezione della popolazione obiettivo	5	30.06.2006	30.07.2006	Attestazione formale con specificazione di attori (compreso personale di front office), ruoli ecc.	Assenza di anagrafi informatizzate/ Registri			

10	Produzione del Libretto del Paziente Diabetico	5	30.06.2006	30.10.2006	Libretto del paziente	distribuzione			
11	Informatizzazione delle attività e creazione banche dati	30	15.09.2006	31.12.2006	Flusso informativo	Costituzione della rete			
12	Analisi dei dati, Valutazione degli indicatori, Analisi dei risultati e Preparazione dei reports di attività	10	1.09.2007	30.10.2007	Reports	Validazione dei dati			
13	Diffusione e discussione dei risultati	5	01.06.2008	01.06.2008	Workshop				
14	Esportazione del progetto su tutto il territorio regionale	10	31.01.2009		Attestazione formale				
totale		100							