

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete

Regione Emilia Romagna

Il progetto "Gestione integrata del diabete per la prevenzione delle complicanze" è inserito nel Piano regionale della prevenzione per il triennio 2005-2007, adottato con D.G.R. n. 1012 del 27/06/2005

RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO:

- Elaborazione e condivisione delle linee guida clinico- organizzative per la gestione integrata del paziente con diabete mellito di tipo 2 (raccomandazioni cliniche, criteri della gestione integrata, ruolo del team diabetologico, ruolo del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS), ruolo del Paziente, ruolo dell'Organizzazione sanitaria): anni 2001 – 2003 con Panel multidisciplinare (ALLEGATO n. 1)
- Formalizzazione delle linee guida: con circolare regionale n. 14 del 5/9/2003 (ALLEGATO n. 2)

FASI ATTUATE (anno 2005)

- Individuazione presso ciascuna Azienda sanitaria di un Referente distrettuale (AUSL) e di un Referente ospedaliero (AUSL e AOSP) per l'attuazione delle Linee guida (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie)
- Gruppo di coordinamento regionale del progetto: costituito dai Referenti aziendali insieme a un gruppo ristretto di funzionari regionali e di esperti
- Istituzione delle Commissioni provinciali rappresentative dei soggetti coinvolti (comprese Associazioni dei pazienti) per monitorare l'attuazione delle linee guida (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie)
- Incontro di presentazione delle linee guida con Centri Diabetologici (CD) e MMG (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie)
- Redazione di proposta di un fac simile di modello di adesione da parte del paziente al passaggio alla gestione integrata, nel gruppo di coordinamento regionale
- Individuazione dell'elenco minimo di dati per ogni paziente in carico e gli indicatori di monitoraggio, comune a MMG e Centro Diabetologico, nel gruppo di coordinamento regionale (ALLEGATO n. 3)

N° esenzioni per diabete mellito rilasciate dalle AUSL delle regione al 31.12.2004: 118.968

E' coinvolto nel progetto di gestione integrata 1 distretto di ciascuna AUSL delle regione.

Presso il distretto di Modena i MMG aderiscono al progetto di gestione integrata dal 1999 (poi adeguato alle linee guida regionali), con raccolta di indicatori di processo e di esito: il cronoprogramma del monitoraggio viene presentato con scheda apposita.

Cronoprogramma – Regione Emilia Romagna

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
1	Presso Centri Diabetologici (CD): individuare i pazienti eleggibili per la gestione integrata e le modalità per il passaggio graduale ai MMG	20	Iniziata nel corso del 2° semestre 2005	1° fase: 30.04.2006 verifica a 31.12.2006 e a 31.12.2007	Attestazione formale e raccolta dati aggregati	Diverse modalità di archiviazione dei dati presso i CD Accordo con i MMG			
2	Definire i percorsi clinici, organizzativi e di comunicazione tra CD e MMG	10	01.01.2006	30.06.2006 e verifica a 31.12.2006	Attestazione formale con specificazione dei percorsi	Accordo con i MMG			
3	Pianificazione della formazione per gli operatori partecipanti (gestione farmaci ipoglicemizzanti : per MMG, educazione terapeutica: per team diabetologico)	10	15.03.2006	31.05.2006	Piano di formazione degli operatori	Compatibilità di tempi e modalità con piano di formazione nazionale			
4	Pianificazione della formazione per gli operatori partecipanti (counselling: per MMG e CD)	10	15.01.2007	15.03.2007	Piano di formazione degli operatori	Compatibilità di tempi e modalità con piano di formazione nazionale			

Cronoprogramma – Regione Emilia Romagna									
N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
5	Raccolta dati omogenea dei pazienti in gestione integrata da CD e MMG, secondo l'elenco minimo di dati concordato (v. allegato 3)	20	2° semestre 2005	1° fase (per semestre 2005): 30.04.2006 verifica della rilevazione 2006 al 31.12.2006 e raccolta dati entro 30.04.2007	Attestazione formale e raccolta dati aggregati	Accordo con i MMG Assenza di anagrafi informatizzate/ Registri			
6	Definire le specifiche di un sistema di monitoraggio delle complicanze attraverso le schede di dimissione ospedaliera	5	01.06.2006	31.07.2006 31.12.2006	Individuazione delle variabili da elaborare Prima analisi dei report elaborati				
7	Raccolta dei dati relativi agli indicatori di processo e di esito individuati (v. allegato 3)	20	01.01.2007	31.10.2007 per 1° semestre	Attestazione formale e raccolta dati aggregati	Accordo con i MMG Assenza di anagrafi informatizzate/ Registri			
8	In almeno 3 AUSL, nell'ambito del progetto SOLE, effettuare l'analisi informatica/informativa delle linee guida per la gestione integrata, finalizzata allo scambio bidirezionale MMM – CD dei dati inerenti le variabili monitorate e il referto	5	01.01.2006	31.12.2006	Documento contenente le specifiche (campi e relativi contenuti) delle informazioni da scambiare	Modalità organizzative diverse nella gestione dei pazienti			

