

Progetto di consolidamento dello screening citologico

Regione Friuli Venezia Giulia

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Predisposizione del progetto per la campagna informativa	50	20/01/2006	31/05/2006	Definizione del progetto				
2	Avvio campagna informativa	50	31/07/2006	-	Avvio campagna su base regionale				
Totale		100							

Progetto di consolidamento dello screening mammografico

Regione Friuli Venezia Giulia

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Predisposizione del progetto per la campagna informativa	20	20/01/2006	31/05/2006	Definizione del progetto				
2	Avvio campagna informativa	20	31/07/2006	-	Avvio campagna su base regionale				
3	Invio degli inviti ad almeno il 50% della popolazione bersaglio	20	01/12/2005	31/12/2006	50% popolazione bersaglio invitata				
4	Invio degli inviti ad almeno il 100% della popolazione bersaglio	20	01/12/2005	31/12/2007	100% popolazione bersaglio invitata				

5	Possibilità di monitorare il programma attraverso il set di indicatori essenziali	20	01/09/2006	31/12/2006	Produzione reportistica				
Totale		100							

Progetto di attivazione dello screening colorettales

Regione Friuli Venezia Giulia

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Definizione del Centro di coordinamento del progetto			Già definito con atto formale nel 2005	Attestazione formale				
2	Definizione dell'organizzazione territoriale del programma			Già definito nel 2005	Attestazione formale				
3	Definizione delle modalità di selezione e di invito della popolazione bersaglio			Già definito nel 2005	Attestazione formale				
4	Identificazione delle strutture dove vengono eseguiti i test di screening e dei criteri utilizzati per l'esecuzione del test	10	01/01/2006	30/07/2006	Individuazione formale dei centri				
5	Identificazione delle strutture dove vengono eseguiti gli approfondimenti diagnostici e dei criteri utilizzati per l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici;	10	01/01/2006	30/08/2006	Individuazione formale dei centri	Allo stato attuale presenza di rilevanti liste d'attesa nei servizi di endoscopia			
6	Definizione del piano di formazione del personale	10	01/01/2006	30/06/2006	Produzione piano				
7	Predisposizione del materiale informativo	10	01/01/2006	30/06/2006	Produzione materiale				
8	Individuazione di un Centro che svolga funzioni di gestione degli inviti			Già individuato nel 2005					

9	Acquisizione del software per la gestione informatizzata del programma di screening	10	01/04/2006	30/06/2006	Esistenza del software				
10	Descrizione delle modalità di valutazione/monitoraggio del funzionamento del programma di screening	10	01/04/2006	30/06/2006	Definizione set indicatori				
11	Studio di fattibilità del protocollo con rettosigmoidoscopia	5	01/01/2006	30/06/2006	Esistenza dello studio				
12	In caso di risultato positivo del punto 11: definizione del piano operativo per applicazione del protocollo e delle modalità di integrazione con il FOBT	5	01/07/2006	31/12/2006	Definizione piano operativo				
13	Invio degli inviti ad almeno il 10% della popolazione bersaglio (FOBT)	10	01/09/2006	31/03/2007	10% popolazione bersaglio invitata				
14	Invio degli inviti ad almeno il 50% della popolazione bersaglio (FOBT)	10	01/09/2006	31/12/2007	50% popolazione bersaglio invitata				
15	Possibilità di monitorare il programma attraverso il set di indicatori essenziali	10	01/01/2007	31/12/2007	Produzione reportistica				
Totale		100							