

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006

Regione: **Friuli Venezia Giulia**

Titolo del progetto: **Sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali**

Referente: **Marcella Di Fant** - Dipartimento di Prevenzione - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli",
Via Chiusaforte n. 2 Udine - tel. 0432553906 - marcella.difant@ass4.sanita.fvg.it

Relazione

1. Descrizione sintetica dell'attività svolta e/o in corso di svolgimento

L'attività svolta nel 2006, in attuazione a quanto programmato per il periodo, ha riguardato l'avvio dell'Attività 1 dell'Obiettivo P.6 (Promuovere a livello locale la valutazione della sicurezza stradale nella pianificazione urbanistica comunale e nelle scelte insediative), che ha previsto la partecipazione dei Dipartimenti di Prevenzione alle fasi di formazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) all'interno del processo di Agenda21 Regionale. Tale partecipazione si è concretizzata nell'espressione di pareri sul documento preliminare al PTR, che sono stati considerati nei due documenti conclusivi dei Forum di Agenda21 Regionale, proposti all'attenzione della Giunta Regionale. Il contributo dei Dipartimenti di Prevenzione ai suddetti documenti è stato quello di promuovere l'armonizzazione della pianificazione e programmazione regionale (sanitaria, territoriale e della sicurezza stradale), sia dal punto di vista della tempistica sia dal punto di vista della reale integrazione dei contenuti, anche al fine di creare le condizioni per poter sostenere, a livello locale, scelte insediative e di pianificazione urbanistica che favoriscono la sicurezza stradale.

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

Non ci sono state attività programmate e non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma.

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni

Non ci sono state attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale.

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano

Il punto di forza del piano è nella capacità di far rete tra gli operatori sanitari del tavolo tecnico di questo progetto.

Le criticità nell'attuazione del piano sono relative alla scarsa disponibilità di risorse a livello regionale/aziendale e a livello nazionale da destinare alla realizzazione delle azioni previste.

5. Ogni altro elemento utile all'analisi e interpretazione dello stato dell'arte del piano

Al 31 dicembre 2006 non ci sono ancora elementi utili per l'analisi e l'interpretazione dello stato dell'arte del piano in quanto tutte le attività, con l'unica eccezione della sopra riportata Attività 1 dell'Obiettivo P.6, sono previste per i periodi successivi. Pertanto si invia solo il cronoprogramma relativo all'Obiettivo P.6.