

CRONOPROGRAMMA**Progetto: "Definizione e sperimentazione di un profilo assistenziale per i soggetti con rischio cardiovascolare nella regione Lazio"****Linea progettuale: Cuore****Referente di progetto: Antonio Federici, Lazio Sanità - Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio**

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1 Organizzazione	Definizione gruppo di coordinamento e collaborazioni		15/05/2006	20/05/2006	Riunioni/verbali					
	Stesura del protocollo		20/05/2006	05/06/2006	Protocollo					
	Previsione dei costi		30/05/2006	05/06/2006	Budget					
	Selezione MMG		01/09/2006	07/09/2006	Campione MMG					
	Presentazione del progetto ai MMG e ai centri partecipanti		08/09/2006	10/09/2006	Seminario/riunione con i partecipanti					
2 Preparazione strumenti di raccolta dati	Definizione degli strumenti di raccolta dati (scheda per la rilevazione del rischio cardiovascolare) e dei protocolli di attività integrata		01/06/2006	01/09/2006	Schede di raccolta dati Protocolli di attività integrata MMG-specialisti					
3 Realizzazione della rete informatizzata (collegamento MMG-specialisti)	Definizione delle caratteristiche tecniche del prodotto informatizzato		01/06/2006	01/09/2006	Specifiche tecniche					
	Realizzazione del sistema gestionale / informativo		01/07/2006	01/11/2006	Sw gestionale via web					
	Implementazione		01/11/2006	01/02/2007	Rete informatizzata					
4 Formazione	Organizzazione dei corsi di formazione		11/02/2007	11/05/2007	Materiali, programmi, etc..					
5 Rilevazione dati ed avvio della integrazione MMG-specialisti <i>assistenza integrata al pz con RCV ed IMA</i>	Arruolamento pazienti e registrazione dati su supporto informatico da parte dei MMG e collegamento in rete con i centri ospedalieri di riferimento e con il centro di elaborazione dati		12/05/2007	11/08/2007	Archivi ad hoc					
	Assistenza integrata MMG-specialisti		12/07/2007	11/08/2007	Gestione integrata					
6 Follow-up	Nuova valutazione rischio cardiovascolare		12/08/2007	11/08/2008	Archivi ad hoc					
	Registrazione nuovi eventi cardiovascolari		12/08/2007	11/08/2008						

7 Analisi dei dati	Controllo di qualità e analisi descrittive		12/08/2008	11/09/2008	Tabelle/documenti di lavoro					
	Valutazione di impatto del modello sperimentato		12/08/2008	11/09/2008						
8 Diffusione dei risultati	Preparazione di documenti sui risultati dello studio		11/09/2008	10/11/2008	Seminari / convegni Articoli scientifici / documenti di lavoro / corso formazione					