

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici  
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening del cancro della mammella** “**Consolidamento dei programmi di screening mammografico mediante la messa punto di un sistema gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL**”, in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

**Progetto di consolidamento screening della mammella: “Consolidamento dei programmi di screening mammografico mediante la messa punto di un sistema gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL”**

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)	Mesi	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
1	Analisi criticità flusso informativo tra ASL e ASP		1m	01/03/2006	01/04/2006	Report				
2	Analisi delle caratteristiche del sistema informativo via Web		1m	01/04/2006	01/05/2006	Report				
3	Perfezionamento commessa del software gestionale dello screening della cervice uterina mediante l'integrazione di nuovi moduli informatici		1m	01/05/2006	01/06/2006	Attestazione formale	Disponibilità di cassa			
4	Realizzazione dei moduli web		3m	01/06/2006	01/09/2006	Integrazione moduli				
5	Operatività del sistema informativo via web		3m	01/09/2006	01/12/2007	Funzionamento sistema				
6	Stipula accordi ASL		3m	01/11/2006	01/02/2007	Atti amministrativi	Adempimenti formali			
7	Formazione del personale coinvolto		2m	01/02/2007	30/03/2007	Attivazione corsi				
8	Offerta alle ASL del prodotto realizzato e recupero dei dati delle ASL già immagazzinati nei rispettivi software gestionali e adattamento al nuovo software		7m	01/02/2007	31/08/2007	Adozione software da parte delle ASL	Accettazione nuovo sistema			
9	Valutazione del progetto: utilizzazione di un set di indicatori		5m	01/04/2007	31/08/2007	Report				

**Obiettivo finale programma di screening della mammella: raggiungimento 90% estensione effettiva al 31/12/2007**

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici  
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening del cancro della mammella** “**Progetto di screening mammografico nelle zone disagiate**”, in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

### Progetto di consolidamento screening della mammella: "Progetto di screening mammografico nelle zone disagiate"

	N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)		Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
Intervento 1 "Aumentare l'offerta in zone senza strutture fisse di radiologia"	1	Acquisizione delle tecnologie impiegate		6m	01/03/2006	31/08/2006	Acquisto tecnologie	Disponibilità cassa			
	2	Stipule convenzioni tra ASP e ASL		3m	01/06/2006	30/09/2006	Attivazione convenzione				
	3	Operatività mezzo mobile		1m	01/09/2006	30/09/2006	Calendario spostamento mezzo mobile				
	4	Fase operativa del progetto		5m	01/10/2007	28/02/2007	Popolazione invitata				
Intervento 2" Inserire nuove tecnologie digitali"	1	Costituzione di un pool di esperti su risorse e tecnologie impiegate		1m	1/06/2006	01/07/2006	Attestazione formale				
	2	Definizione risorse e tecnologie impiegate e verifica obiettivi specifici progetto		3m	01/07/2006	30/09/2006	Attestazione formale				
	3	Acquisizione delle tecnologie impiegate		7m	01/10/2006	01/05/2007	Acquisto tecnologie				
	4	Operatività mezzo mobile		2m	01/05/2007	30/06/2007	Calendario spostamento mezzo				
	5	Formazione		2m	01/05/2007	30/06/2007	Attivazione corsi				
	6	Fase operativa		5m	01/07/2007	31/11/2007	Popolazione invitata				

Fasi comuni ai due interventi	7	Valutazione attraverso il calcolo degli indicatori di performance e di processo dell'andamento dei Programmi di Screening effettuando un monitoraggio e un confronto tra le metodiche tradizionale e digitale		2m	01/11/2007	31/12/2007	Report				
	8	Verifica dei controlli di qualità		2m	01/11/2007	31/12/2007	Report				
	9	Report da inviare all'assessorato alla Salute		semestrali	01/09/2006	-	Invio Report				

Obiettivo finale programma di screening mammografico: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici  
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening del cancro della cervice uterina Miglioramento della qualità e dell'efficienza dello screening citologico mediante la realizzazione di una rete di collegamento con il sistema centralizzato di lettura del pap-test attraverso stazioni di revisione e un'azione di retraining e informatizzazione del secondo livello colposcopico**", in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

**Progetto di consolidamento screening della cervice uterina: “Miglioramento della qualità e dell’efficienza dello screening citologico mediante la realizzazione di una rete di collegamento con il sistema centralizzato di lettura del pap-test attraverso stazioni di revisione e un’azione di retraining e informatizzazione del secondo livello colposcopico”**

	N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)		Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
<b>Azione A</b>	1	Valutazione della situazione territoriale		2m	1/04/2006	1/06/2006	Report				
	2	Identificazione delle risorse e delle tecnologie da utilizzare		1m	1/05/2006	1/06/2006	Attestazione formale				
		Stipula accordi con ASL		3m	1/06/2006	1/09/2006	Atti amministrativi				
	3	Acquisizione delle tecnologie		5m	1/07/2006	1/12/2006	Acquisto tecnologie	Disponibilità di cassa			
	4	Adeguamento strutturale delle ASL		3m	1/12/2006	28/02/2007	Numero di ASL adeguate				
	5	Formazione del personale coinvolto		1m	1/03/2007	31/03/2007	Attivazione corsi				
	6	Operatività del sistema in rete		2m	1/04/2007	31/05/2007	Funzionamento del sistema in rete				
	8	Valutazioni economiche		1m	1/05/2007	31/05/2007	Report				
<b>Azione B</b>	1	Analisi criticità flusso informativo tra ASL e ASP		1m	01/03/2006	01/04/2006	Report				
	2	Analisi dei requisiti scientifici ed informatici cartella		1m	01/04/2006	01/05/2006	Report				

3	Perfezionamento commessa del software gestionale dello screening della cervice uterina mediante l'integrazione di nuovi moduli informatici		2m	01/05/2006	01/07/2006	Attestazione formale				
4	Realizzazione ed operatività modulo informatico		4m	01/07/2006	01/11/2006	Realizzaizone software				
5	Formazione personale		2m	01/11/2006	31/12/2007	Attivazione corsi				
6	Messa a punto del modulo didattico		1m	01/01/2007	30/01/2007	Attestazione formale				
7	Survey delle perfomance		1m	01/02/2007	28/02/2007	Report				
8	Realizzazione di un retraining per gli specialisti impegnati nel 2 livello		3m	01/03/2007	31/05/2007	Attivazione corsi				
9	Monitoraggio del progetto mediante l'adozione di opportuni indicatori		1m	01/05/2007	31/05/2007	Report				
10	Report da inviare all'Assessorato alla Salute		semstrali	30/09/2006	-	Invio report				

**Obiettivo finale programma di screening della cervice uterina: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007**

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici

Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening del cancro della cervice uterina** “**Consolidamento dei programmi di screening citologico mediante la messa punto di un sistema gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL**”, in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

**Progetto di consolidamento screening della cervice uterina: “Consolidamento dei programmi di screening citologico mediante la messa punto di un sistema gestionale web, la messa a disposizione gratuita per le ASL con squilibri organizzativi ed il recupero dei dati dalle ASL”**

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)		Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
1	Analisi criticità flusso informativo tra ASL e ASP		1m	01/03/2006	01/04/2006	Report				
2	Analisi delle caratteristiche del sistema informativo via Web		1m	01/04/2006	01/05/2006	Report				
3	Perfezionamento commessa del software gestionale dello screening della cervice uterina mediante l'integrazione di nuovi moduli informatici		2m	01/05/2006	01/07/2006	Attestazione formale	Disponibilità di cassa			
4	Realizzazione dei moduli web		4m	01/07/2006	01/11/2006	Integrazione moduli				
5	Operatività del sistema informativo via web		3m	01/11/2006	01/02/2007	Funzionamento sistema				
	Stipula accordi ASL		3m	01/11/2006	01/02/2007	Atti amministrativi	Adempimenti formali			
6	Formazione del personale coinvolto		2m	01/02/2007	30/03/2007	Attivazione corsi				
7	Offerta alle ASL del prodotto realizzato		3m	01/02/2007	31/04/2007	Adozione software da parte delle ASL	Accettazione nuovo sistema			
8	Recupero dei dati delle ASL già immagazzinati nei rispettivi software gestionali e adattamento al nuovo software		7m	01/03/2007	31/09/2007	Quantità di dati recuperati				
9	Valutazione del progetto: utilizzazione di un set di indicatori		5m	01/05/2007	31/09/2007	Report				

Obiettivo finale programma di screening della cervice uterina: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici  
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening del cancro della cervice uterina “Correzione degli squilibri territoriali mediante attuazione di un sistema centralizzato di lettura del pap-test”** , in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

### Progetto di consolidamento screening della cervice uterina: “Correzione degli squilibri territoriali mediante attuazione di un sistema centralizzato di lettura del pap-test”

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)		Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
1	Identificazione dei centri di riferimento regionali per la lettura automatizzata del Pap-test e del personale coinvolto		1m	1/03/2006	01/04/2006	Identificazione centri				
2	Verifica delle convenzioni tra Asl e centri regionali di riferimento per lettura automatizzata del Pap-test		2m	1/03/2006	30/04/2006	Convenzioni attive				
3	Integrazione tra il software di gestione dei dati relativi alle refertazioni con FocalPointGS (lettura automatizzata) e i software di gestione dello screening citologico utilizzati dalle singole ASL		3m	01/04/2006	30/06/2006	Realizzazione integrazione				
4	Predisposizione procedure unitarie regionali per la gestione efficiente dei preparati citologici e per la qualità della lettura		2m	01/05/2006	30/06/2006	Report procedure				
5	Formazione personale		1m	01/07/2006	31/07/2006	Attivazione corsi				
6	Operatività del sistema		3m	01/07/2006	31/09/2006	Funzionamento del sistema integrato				
7	Valutazione conclusiva fattibilità di una centralizzazione della lettura del pap-test mediante l'uso di uno strumento automatico di lettura		1m	01/09/2006	31/09/2006	Report				
8	Valutazioni economiche nuovo modello organizzativo e confronto con il modello organizzativo tradizionale		1m	01/09/2006	31/09/2006	Report				

Obiettivo finale programma di screening della cervice uterina: raggiungimento 90% estensione al 31/12/2007

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici  
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening** **“Consolidamento e riequilibrio dei programmi di screening mediante un programma di formazione /sensibilizzazione dei professionisti e della società civile (formazione di formatori MMG, retraining degli specialisti, empowerment e partnership con le associazioni) ,** in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

**Progetto “Consolidamento e riequilibrio dei programmi di screening mediante un programma di formazione /sensibilizzazione dei professionisti e della società civile (formazione di formatori MMG, retraining degli specialisti, empowerment e partnership con le associazioni)”**

	N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)		Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
Sottoprogetto “ Empowerment e partnership con le associazioni”	1	Analisi bibliografica e ricognizione delle esperienze svolte		2m	1/11/2005	31/12/2005	Report				
	2	Identificazione: 1) fasi del profilo assistenziale che implicano l'empowerment dei diversi stakeholder; 2) variabili personali e di comunità che incidono sull'empowerment; 3) caratteristiche dei processi di comunicazione in relazione ai diversi stakeholder		4m	01/12/2005	31/03/2006	Report				
	3	Costituzione di una griglia esplicativa dei diversi metodi e strumenti utilizzati		1m	01/04/2006	30/04/2006	Griglia				
	4	Realizzazione dei prodotti comunicativi		4m	01/05/2006	31/08/2006	Prodotti comunicativi				
Sottoprogetto “ Formazione di animatori di formazione (formatori) dei MMG		Costituzione di un board scientifico		1m	1/10/2005	30/10/2005	Attestazione formale				
		Sviluppo dei contenuti del progetto di formazione		1m	1/11/2005	30/11/2005	Contenuti del corso				

		Realizzazione del corso di formazione		4m	1/11/2005	28/02/2006	Attivazione corso				
Sottoprogetto "Retraining dei professionisti"		Costituzione di un board di professionisti esperti		1m	1/04/2006	30/04/2006	Attestazione formale				
		Survey delle performance		3m	01/05/2006	31/07/2006	Report				
		Impostazione e realizzazione del corso di retraining		3m	01/07/2006	30/09/2006	Attivazione del corso				
		Valutazione e monitoraggio dei tre sottoprogetti mediante l'utilizzo di un set di indicatori		semestrale	01/05/2006	-	Report				

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici  
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening del cancro del colon retto** “**Avvio dello screening del CCR: fattibilità di uno screening con colonscopia per il rischio generico**”, in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

**Progetto di consolidamento screening cancro del colon retto: “Avvio dello screening del CCR: fattibilità di uno screening con colonscopia per il rischio generico”**

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)		Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
1	Predisposizione progetto operativo		3m	1/05/2006	30/07/2006	Attestazione formale				
2	Operatività sistema informativo web		1m	01/07/2006	31/07/2006	Funzionamento sistema informativo				
3	Formazione personale		3m	01/07/2006	30/09/2006	Attivazione corsi				
4	Realizzazione aspetti comunicativi		2m	01/07/2006	31/08/2006	Prodotti comunicativi				
5	Implementazione programma		10m	01/10/2006	31/07/2006	Popolazione invitata				
6	Monitoraggio del programma mediante l'utilizzo di un set di indicatori		Semestrale	01/11/2006	-	Report				
7	Valutazione della qualità del programma		Semestrale	01/11/2006	-	Report				
8	Valutazione economica del programma		Semestrale	01/11/2006	-	Report				

Obiettivo finale programma di screening cancro del colon retto : raggiungimento 50% estensione effettiva al 31/12/2007

**Ministero della Salute**  
**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria**  
**Centro Nazionale per la Prevenzione e Controllo delle Malattie**

Applicazione Legge 138 art. 2 bis – Piano Nazionale Screening Oncologici  
Finanziamento dei programmi di screening oncologico delle Regioni e Province Autonome (anno 2004)

---

In applicazione della Legge 138 art. 2 bis, ed in applicazione dell'Intesa Stato Regioni Province autonome del 23 Marzo 2005 (Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007) la Regione Lazio ha presentato il piano per il miglioramento dei programmi di **screening del cancro del colon retto** “Attuazione dello screening per il cancro del colon retto con il test del sangue occulto fecale su popolazione a rischio generico”, in data 30/06/2005.

## CRONOPROGRAMMA

### Progetto di consolidamento screening cancro del colon retto: “Attuazione dello screening per il cancro del colon retto con il test del sangue occulto fecale su popolazione a rischio generico”

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Peso (%)		Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data effettiva inizio	Data effettiva fine	Raggiungimento
1	Consolidamento progetto fattibilità rivolto a 300.000 mila cittadini (DGR 1740)		19m	01/03/2005	30/09/2006	Popolazione invitata				
	Acquisizione risorse		6m	01/03/2006	31/08/2006	Attestazione formale	Disponibilità di cassa			
2	Implementazione del progetto rivolto a 200.000 cittadini		8m	01/10/2006	1/05/2007	Popolazione invitata				
3	Formazione medici di medicina generale		6m	01/10/2006	1/03/2007	Medici coinvolti				
4	Formazione personale		4m	01/10/2006	31/01/2007	Attivazione corsi				
5	Monitoraggio del programma mediante l'utilizzo di un set di indicatori		Tri/Semestrale	31/12/2005	-	Report				
6	Valutazione della qualità del programma		Tri/Semestrale	31/12/2005	-	Report				
7	Valutazione economica del programma		Tri/Semestrale	31/12/2005	-	Report				
8	Implementazione della ulteriore estensione del progetto rivolto a 250.000 cittadini		12m	01/01/2007	31/12/2007	Popolazione invitata				
9	Implementazione II round progetto di fattibilità		10m	01/03/2007	31/12/2007	Popolazione invitata				

Obiettivo finale programma di screening cancro del colon retto: raggiungimento 50% estensione effettiva al 31/12/2007