

Titolo del progetto		PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE ATTIVA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE								
Cronoprogramma										
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo	Note
1	predisposizione ed adozione Atti Regionali per il Piano Regionale di Prevenzione Attiva del Rischio Cardiovascolare (PRATCV)	10%	1/1/06	31/1/06	definizione di un modello di riferimento organizzativo a valenza regionale					
2	attivazione dell'Ufficio Stampa Regionale (o identificazione di un addetto stampa) per la comunicazione ai media delle varie fasi e dei risultati intermedi e finali del PRATCV	3%	1/1/06	28/2/06	comunicazione ai media					
3	insediamento del Comitato dei Referenti del PRATCV, consegna del mandato regionale e tempificazione delle riunioni periodiche di monitoraggio e verifica delle azioni predisposte	5%	1/1/06	28/2/06	n. riunioni periodiche	identificazione dei referenti da parte delle Aziende Sanitarie				
4	predisposizione del Piano Regionale degli Eventi Formativi (PREF) per gli attori del PRATCV	15%	1/1/06	28/2/06	n. piani formazione predisposti dalle singole Aziende	realizzazione degli accordi sindacali con MMG				
5	predisposizione dei sistemi di raccolta dati e di monitoraggio di processo e di esito; attuazione corsi formazione	10%	1/1/06	31/12/06	informatizzazione scheda raccolta dati	difficoltà reperimento fondi e realizzazione accordi sindacali MMG				
6	individuazione della popolazione a rischio da parte dei MMG e inserimento dei dati nella banca informatica regionale	10%	1/1/06	31/12/06	n. pazienti inseriti nella banca dati da MMG	difficoltà reperimento fondi e realizzazione accordi sindacali MMG				
7	ricognizione attività strutture di Cardiologia Ospedaliera e loro coordinamento	5%	1/1/06	31/12/06	individuazione strutture intermedie per la gestione del rischio cardiovascolare	coordinamento strutture su tutto il territorio regionale				
8	prima compilazione scheda pazienti a rischio	5%	1/1/07	30/6/07	n. schede compilate correttamente da MMG e loro inserimento nel database	accordi sindacali conMMG, completamento piani formazione, individuazione pazienti a rischio, informatizzazione della scheda raccolta dati				
9	seconda compilazione scheda pazienti a rischio	5%	1/7/07	31/12/07	n. schede compilate correttamente da MMG e loro inserimento nel database	accordi sindacali conMMG, completamento piani formazione, individuazione pazienti a rischio, informatizzazione della scheda raccolta dati				
10	terza compilazione scheda pazienti a rischio	5%	1/1/08	30/6/08	n. schede compilate correttamente da MMG e loro inserimento nel database	accordi sindacali conMMG, completamento piani formazione, individuazione pazienti a rischio, informatizzazione della scheda raccolta dati				
11	elaborazione dati e correlazione con gli indicatori previsti	15%	1/1/07	31/12/08	stesura di documenti intermedi					
12	valutazione risultato finale, redazione della Relazione per il CCM, approvazione regionale della relazione e suo invio, pubblicizzazione risultati	12%	1/7/08	31/12/08	elaborazione documento conclusivo					
		100%								