

**Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007**  
**Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006**

**Regione: Liguria**

**Titolo del progetto: Prevenzione incidenti domestici**

**Referenti: Claudio Culotta, Paola Oreste**

**Relazione**

**1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento.**

Le attività di formazione degli operatori (punti 1 e 2 del cronoprogramma) si sono per il momento limitate alla partecipazione della Regione ad una iniziativa dei PLS, nel settembre 2006, come previsto nel cronoprogramma.

In considerazione del fatto che per il mese di aprile 2007 il Ministero ha programmato una iniziativa di formazione dei formatori a L'Aquila, le ASL svolgeranno attività di formazione a ricaduta a partire dai mesi di maggio-giugno 2007, anziché da gennaio 2007, come era stato precedentemente indicato.

Per quanto riguarda l'attivazione del SINIACA (punti 3, 4 e 5 del cronoprogramma), questo sistema è pienamente attivo a livello dell'ospedale Galliera già dal mese di agosto 2006. Esso è parzialmente attivo a livello dell'Istituto G. Gaslini, nel senso che i dati vengono completamente raccolti, ma non attraverso l'adeguamento del sistema informatico preesistente, bensì grazie ad un lavoro specifico di recupero dei dati, anche per telefono, in un periodo successivo rispetto all'accesso al PS. Nell'ospedale di Sanremo l'implementazione del SINIACA deve ancora iniziare, anche a causa del fatto che in questo ospedale è recentemente stato sostituito il primario, con cui erano stati presi precedenti accordi da parte della Regione.

Le attività di cui ai punti 6 e 8 (costituzione di gruppi di progetto multidisciplinari per la prevenzione degli incidenti rispettivamente dell'età anziana e nell'età evolutiva) sono iniziate nei tempi previsti dal cronoprogramma e si possono considerare come attività avviate senza aver ancora prodotto risultati significativi o con risultati operativi limitati

**2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni.**

L'attività di cui al punto 5 (attivazione SINIACA all'ospedale di Sanremo) non è stata avviata per i motivi sopra esposti.

Le attività di cui ai punti 7 e 9 non sono ancora state iniziate, come da cronoprogramma.

**3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni.**

Non sono state fatte modifiche relative alle attività o ai traguardi.

**4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano.**

La programmazione della formazione nazionale (L'Aquila, aprile 2007) costituisce un punto di forza nella realizzazione del piano, in quanto consentirà di formare i formatori e di creare una "squadra" che potrà affiancare il referente regionale il quale, da solo, non riuscirebbe a garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Contestualmente tale programmazione ha reso necessaria una parziale revisione del precedente cronoprogramma, con riferimento ai tempi previsto per la formazione del personale a livello locale nel corso del 2007.

**5. Ogni altro elemento utile all'analisi e interpretazione dello stato dell'arte del piano.**