

ALLEGATO B**Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete
Regione Lombardia**

| N° fase | Fase (Descrizione attiva) | Quota-Parte (%) | Data inizio prevista | Data termine prevista | Indicatore/Pietra miliare | Eventuali vincoli o Criticità | Data inizio effettiva | Data termine effettiva | Valore rilevato indicatore/pietra miliare (%) |
|---------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 1 | Nell'ambito del progetto RADICI, raccolta di informazioni tramite questionario inviato a tutte le ASL ed AO regionali, su progetti innovativi attivati localmente per quanto riguarda la gestione del pz diabetico | 10 | Novembre 2005 | Febbraio 2006 | Attestazione formale di raggiungimento obiettivo | | | | |
| 2 | Analisi valutativa della BDA (banca dati assistiti) lombarda come strumento per disporre delle risorse consumate dai pz diabetici | 10 | Novembre 2005 | Aprile 2006 | Attestazione formale di raggiungimento obiettivo | Tempi di caricamento dei dati annuali | | | |
| 3 | Gruppo di lavoro prevenzione, diagnosi e cura della patologia diabetica (istituito con Decreto 7/10/2005 n° 147121). All'interno del gdl sono previsti audit delle ASL e rispettive AO che abbiano già attivato qualche attività di gestione integrata (prevista circa una riunione/mese) per verificare la fase di attuazione della gestione integrata del pz | 10 | Gennaio 2006 | Ottobre 2006 | Attestazione formale di raggiungimento obiettivo (verbali delle singole riunioni) | | | | |

| N° fase | Fase (Descrizione attiva) | Quota-Parte (%) | Data inizio prevista | Data termine prevista | Indicatore/Pietra miliare | Eventuali vincoli o Criticità | Data inizio effettiva | Data termine effettiva | Valore rilevato indicatore/pietra miliare (%) |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | diabetico, i risultati attesi e quelli effettivamente ottenuti sia a livello di ASL che di singole AO. | | | | | | | | |
| 4 | Consolidamento del modello organizzativo di gestione integrata del paziente diabetico nell'ASL di Brescia (costituzione di gruppi di lavoro per: 1) attivazione di un nuovo sistema di monitoraggio permanente, con la revisione degli indicatori per MMG, CD ed ASL; 2) revisione ed aggiornamento dei PDT, con successiva validazione da parte dei comitati aziendali e delle direzioni delle strutture, e con informazione/formazione dei MMG | 15 | Gennaio 2006 | Dicembre 2006 | Attestazione formale di raggiungimento obiettivo | | | | |
| 5 | Utilizzo da parte di tutte le ASL della BDA per definire i costi della patologia diabetica ed il rispetto dei PDT (ove presenti) | 10 | Gennaio 2006 | Dicembre 2006 | Attestazione formale di raggiungimento obiettivo | | | | |
| 6 | Attivazione del SISS sul territorio di alcune ASL per lo scambio di dati clinici tra | 10 | Gennaio 2006 | Dicembre 2006 | Attestazione formale di raggiungimento | Mancata adesione MMG | | | |

| N° fase | Fase (Descrizione attiva) | Quota-Parte (%) | Data inizio prevista | Data termine prevista | Indicatore/Pietra miliare | Eventuali vincoli o Criticità | Data inizio effettiva | Data termine effettiva | Valore rilevato indicatore/pietra miliare (%) |
|---------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 7 | operatori sanitari Valutazione, ed eventuale richiesta di integrazione, dei documenti di “Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari per l’anno 2006” delle singole ASL lombarde per quanto riguarda le progettualità relative al controllo delle patologie croniche e sulla prevenzione delle complicanze. | 15 | Febbraio 2006 | Aprile 2006 | obiettivo Attestazione formale di raggiungimento obiettivo | | | | |
| 8 | Nell’ambito del progetto RADICI, attivazione nel territorio dell’ASL “Città di Milano”, di percorsi di cura supportati da tecnologie biomedicali e dell’ICT per la gestione integrata tra MMG e centro specialistico per: 1) paziente di tipo 2 non complicato, che prevede l’adesione di 15 MMG e di circa 200 pazienti ; 2) paziente di tipo 2 complicato, che prevede l’adesione di 8 team diabetologici e di 15 pazienti per ciascun team diabetologico, per un totale | 10 | Aprile 2006 | Febbraio 2007 | Attestazione formale di raggiungimento obiettivo (saranno resi disponibili indicatori di percorso e di esito) | Mancata adesione MMG | | | |

| N° fase | Fase (Descrizione attiva) | Quota-Parte (%) | Data inizio prevista | Data termine prevista | Indicatore/Pietra miliare | Eventuali vincoli o Criticità | Data inizio effettiva | Data termine effettiva | Valore rilevato indicatore/pietra miliare (%) |
|---------|---|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 9 | di 120 pazienti Verifica di attuazione, di quanto dichiarato nei documenti di "Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari" delle singole ASL lombarde per quanto riguarda le progettualità relative al controllo delle patologie croniche e sulla prevenzione delle complicanze. | 10 | Gennaio 2007 | Febbraio 2007 | Attestazione formale di raggiungimento obiettivo | | | | |
| totale | | 100 | | | | | | | |