

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

Progetto di anagrafe vaccinale **Regione** Marche

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	definizione capitolato appalto	20%	30/11/05	31/05/06	Appalto per informatizzazione servizi regione	Appalto complesso in quanto riguarda l'attività di tutti i dipartimenti di prevenzione			
2	aggiudicazione appalto informatizzaz.	10%		31/07/06	Identificazione azienda che attuerà progetto				
3	analisi servizi vaccinali	10%	30/11/05	30/05/06	Immagine attuale servizi				
4	prima bozza progetto esecutivo informatizz.	20%		31/12/06	Definizione piano informatizzazione	Dipende dall'esperienza della ditta appaltatrice			
5	sperimentazione programma informatizzato	15%	01/01/07	30/06/07	Informatizzazione 10% ambulatori				...
6	informatizzazione 33% servizi vaccinali	25%	01/07/07	31/12/07	Completamento informatizzazione almeno 33% dei centri vaccinali				
Totale		100%							

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

Progetto di Qualità servizi vaccinali **Regione** Marche

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Censimento servizi vaccinali	10%	30/11/05	30/05/06	Immagine completa strutture e attività				
2	Definizione standard strutturali	15%	01/04/06	30/06/06	Documento di standard minimi				
3	Definizione piano razionalizzazione serv. vacc.	20%	01/06/06	30/12/06	Definizione atti per raggiungimento standard minimi	Componente politica			
4	Definizione piano di formazione personale	20%	01/09/06	31/12/06	Piano formazione su attività, informatizzaz., ecc				
5	Attuazione piano razionalizzazione servizi vacc.	20%	01/01/07	31/12/07	50% realizzazione piano	Forte componente politica			...
6	Attuazione piano formazione personale	15%	01/01/07	31/12/07	Completamento piano formazione				
Totale		100%							

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

Progetto di Elevate coperture morbillo e rosolia **Regione** Marche

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Elaborazione piano attuazione regionale per rosolia	15%	31/03/06	31/07/06	Definire target, strategie e piano formazione				
2	Attuazione piano formazione rosolia	10%	01/09/06	01/03/07	Completare in tutte le zone il progetto formativo	MMG abitualmente non partecipano			
3	Inizio campagna vaccinazione donne età fertile	15%	01/01/07	31/12/07	Sperimentazione attuazione piano	Raggiungimento delle categorie a rischio difficile			
4	Valutazione coperture vaccinali morbillo	10%	01/01/07	31/01/07	Valutare le strategie adottate fino ad ora				
5	Defin. strategie aggiuntive morbillo	15%	01/01/07	28/02/07	Individuare punti deboli e punti di forza				...
6	Valutazione campagna rosolia	10%	01/06/07	31/06/07	Individuare motivi di successo e di insuccesso				
7	Defin.. strategie aggiunt. rosolia	10%	1/07/07	31/08/07	Aggiornare il piano attuativo in base ai risultati				
8	Attuazione piani agg. Morbillo e rosolia	15%	01/03/07	31/12/07	Raggiungimento 75% obiettivi del piano				
Totale		100%							

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

Progetto di **Attuazione piano nazionale vaccini** **Regione** **Marche** _____

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Elaborazione piano attuazione PNV	20%	01/03/06	30/06/06	Definire obiettivi, calendario e strategie				
2	Creazione gruppo lavoro per soggetti a rischio	20%	01/11/05	30/06/06	Definire strategie specifiche per gruppi a rischio				
3	Sperimentazione attività su almeno 3 categorie a rischio	20%	01/09/06	31/12/06	Evidenziazione criticità				
4	Valutazione e definizione nuove strategie e strumenti verifica	15%	01/01/07	31/03/07	Definire se necessario strategie aggiuntive				
5	Attuazione progetto	25%	01/01/07	31/12/07	Avviamento vaccinazione sistematica di almeno 2 categorie individuate				...
Totale		100%							