



Ministero della Salute

CCM

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. Certificazione degli adempimenti per l'anno 2006

**Regione MOLISE**

In ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, tenuto conto che:

- la certificazione del Piano Nazionale della Prevenzione per l'anno 2006 si basa sulla valutazione dello stato di avanzamento dei piani, misurato attraverso un Indice di Avanzamento del Progetto (IAP) che confronta quanto è stato realizzato dalla Regione al 31 dicembre 2006 con quanto la stessa Regione aveva previsto di realizzare entro la medesima data;
- la suddetta valutazione viene applicata ai cronoprogrammi relativi ai progetti regionali, aggiornati al 31 dicembre 2006;
- l'adempimento per l'anno 2006 consiste nel raggiungimento di un livello medio di IAP, sull'insieme delle 11 linee di attività del Piano, pari almeno a 50%;

**si certifica per la Regione MOLISE l'avvenuto adempimento del Piano Nazionale della Prevenzione per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 4 e) e ai fini di quanto previsto dall'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005.**

**Risultati della valutazione**

La Regione Molise ha raggiunto un valore medio di IAP pari a 78%.

Regione Molise												
Valutazione dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2006	Rischio cardiovascolare				Screening oncologici			Incidenti			Vaccinazioni	media
	Carta del rischio cardiovascolare	Prevenzione complicanze diabete	Contrasto obesità	Prevenzione recidive accidenti cardiovascolari	Cervice uterina	Mammella	Colon retto	Infortuni sul lavoro	Incidenti stradali	Incidenti domestici		
IAP	100%	100%	84%	91%	69%	98%	0%	29%	100%	100%	92%	78%

**Osservazioni**

Il valore di IAP per la linea di attività "Attuazione dello screening per il cancro del colon retto" è pari a 0% in quanto la Regione Molise non ha trasmesso al CCM il cronoprogramma aderente al modello concordato e aggiornato al 31 dicembre 2006. A tal proposito la Regione ha comunicato che nessuna azione è stata intrapresa in merito al progetto in questione poiché la designazione dei responsabili del progetto è avvenuta a fine anno, non essendo peraltro stata assegnata una prima parte dei fondi.

In base a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e concordato con il CCM, le attività pianificate per il 2007 dovranno comunque essere schematizzate in un cronoprogramma che sarà oggetto del prossimo monitoraggio.



Il direttore operativo del CCM  
Dr. Donato Greco