

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEL MOLISE AL 31 DICEMBRE 2006

Titolo del progetto		Screening oncologici regionali: cervico-carcinoma								
Linea progettuale		Estensione e miglioramento del programma di screening oncologico del cancro del cervico-carcinoma								
Referente di progetto (nominativi recapiti)		Dott. Michele Paoletta 0874/409293 Dott.ssa Carla Giammaria 0874/409231								
Cronoprogramma										
Pianificazione						Avanzamento				
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio previsto	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data di fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Identificazione del Centro di coordinamento regionale	2	01/03/2006	30/09/2006	Attestazione formale con specificazione dei ruoli e delle funzioni		01/03/2006	30/09/2006	100%	
2	Identificazione dei Centri zionali	3	01/06/2006	30/11/2006	Attestazione formale con specificazione dei ruoli e delle funzioni		01/06/2006	30/11/2006	65%	
3	Strutture coinvolte e criteri utilizzati per l'esecuzione del test di I livello	3	01/07/2006	31/10/2006	Attestazione formale e protocollo operativo		01/07/2006	31/10/2006	65%	
4	Strutture coinvolte e criteri utilizzati per l'esecuzione del test di II livello	2	01/09/2006	31/12/2006	Attestazione formale e protocollo operativo		01/09/2006	31/12/2006	50%	
5	Rinforzo formativo del personale	10	01/07/2006	30/06/2007	Attestazione formale		01/07/2006	30/06/2009	30%	In corso di effettuazione
6	Predisposizione materiale informativo	10	01/07/2006	31/03/2007	Disponibilità materiale divulgativo		01/07/2006	31/03/2007	80%	

7	Lettera di invito ed aggiornamento liste anagrafiche	10	01/07/2006	31/12/2006	Attestazione formale con revisione degli archivi, delle modalità di gestione dei programmi.	Ritardi derivanti dalla scarsa informatizzazione dei sistemi anagrafici dei Comuni	01/07/2006	31/12/2006	30%	
8	Potenziamento della gestione computerizzata I ^a fase	10	01/07/2006	31/03/2007	Attestazione formale	Fase di riorganizzazione della rete informatica regionale sanitaria	01/07/2006	31/12/2006	20%	La fase di riorganizzazione della rete informatica regionale è in fase di completamento; si continua a operare con la struttura precedente
9	Standardizzazione criteri di refertazione I livello	5	01/04/2006	30/09/2006	Attestazione formale		01/04/2006	30/09/2006	80%	
10	Standardizzazione criteri di refertazione II livello	5	01/04/2006	30/09/2006	Attestazione formale		01/04/2006	30/09/2006	80%	
11	Consolidamento estensione territoriale	10	01/01/2006	31/12/2006	Estensione effettiva al 100%		01/01/2006	31/12/2006	80%	
12	Consolidamento partecipazione allo screening	10	01/01/2006	31/12/2006	Partecipazione al 50%	Adesione contenuta nei piccoli Comuni: necessità di disporre di un sistema itinerante per i prelievi	01/01/2006	31/12/2006	50%	La riorganizzazione dei programmi di screening ha determinato un fermo dell'attività a partire dal mese di settembre 2006 fino al 31 marzo 2007

13	Riduzione dei tempi di risposta per negativo	5	01/07/2006	30/06/2007	15gg. per spedizione	Acquisizione dei referti dai centri periferici	01/07/2006	30/06/2007	60%	In corso di effettuazione
14	Riduzione dei tempi intercorrenti tra test e accertamento diagnostico per positivi	5	01/07/2006	30/06/2007	Colposcopia entro 12 gg.	Acquisizione dei referti dai centri periferici	01/07/2006	30/06/2007	60%	In corso di effettuazione
15	Mantenimento della cadenza prevista per gli screening	10	01/03/2006	31/12/2006	Esame triennale		01/03/2006	31/12/2006	90%	
100%										