

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEL MOLISE AL 31 DICEMBRE 2006

Titolo del progetto		Screening oncologici regionali: mammella								
Linea progettuale		Estensione e miglioramento del programma di screening oncologico del cancro della mammella								
Referente di progetto (nominativi recapiti)		Dott. Francesco Carrozza 0874/409531 Dott. Licio Iacobucci 0874/409370								
Cronoprogramma										
Pianificazione						Avanzamento				
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio previsto	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data di fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	Ridefinizione del Centro di coordinamento regionale e di quelli zonali	2	01/01/2006	31/03/06	Attestazione formale con specificazione dei ruoli e delle funzioni	Definizione dell'autorizzazione dei radiologi ASReM per la I e II lettura delle mammografie eseguite sul Mobile	01/01/2006	31/03/2006	90%	L'autorizzazione ancora non viene confermata
2	Riorganizzazione attività Unità Mobile	5	01/10/2006	31/12/2006	Attestazione formale con specificazione dei ruoli e delle funzioni	Definizione del contratto di gestione del mammografo mobile legato alle deliberazioni ASReM	01/10/2006	31/12/2006	0%	Il contratto di gestione ancora non è stato deliberato dalla ASReM
3	Strutture coinvolte e criteri utilizzati per l'esecuzione del test di I livello ed approfondimenti diagnostici di II	3	01/01/2006	30/04/2006	Attestazione formale e protocollo operativo		01/01/2006	30/04/2006	100%	
4	Rinforzo formativo del personale	5	31/10/2006	30/06/2007	Attestazione formale		01/01/2006	30/06/2007	0%	In corso di effettuazione
5	Predisposizione materiale informativo	5	01/01/2006	30/09/2006	Disponibilità materiale divulgativo		01/01/2006	30/09/2006	100%	

6	Lettera di invito ed aggiornamento liste anagrafiche	5	01/01/2006	30/09/2006	Attestazione formale con revisione degli archivi, delle modalità di gestione dei programmi.	Ritardi derivanti dalla scarsa informatizzazione dei sistemi anagrafici dei Comuni	01/01/2006	30/09/06	90%	
7	Potenziamento della gestione computerizzata I ^a fase	16	30/09/2006	31/05/2007	Attestazione formale	Fase di riorganizzazione della rete informatica regionale sanitaria	30/09/2006	31/05/2007	90%	La fase di riorganizzazione delle rete informatica regionale è in fase di completamento; si continua a operare con la struttura precedente
8	Standardizzazione criteri di refertazione I e II livello	8	01/01/2006	30/06/2006	Attestazione formale		01/01/2006	30/06/2006	100%	
9	Consolidamento estensione	8	01/01/2006	31/12/2006	Estensione effettiva al 50% per ogni anno di round: copertura finale 100%		01/06/2006	31/12/2006	100%	
10	Partecipazione allo screening	15	01/01/2006	31/12/2006	Partecipazione allo screening: 65%	a) Rinforzo della campagna pubblicitaria soprattutto nei piccoli comuni; b) riorganizzazione dei progetti regionali di screening	01/01/2006	31/12/2006	65%	La riorganizzazione dei programmi di screening ha determinato un fermo dell'attività a partire dal mese di ottobre 2006

11	Riduzione dei tempi di risposta per negativo	10	01/01/2006	31/12/2006	0 - 21gg. ≥85%	Acquisizione dei referti dai centri periferici e dal mammografo mobile	01/01/2006	31/12/2006	100%	
12	Riduzione dei tempi intercorrenti tra test e accertamento diagnostico per positivi	10	01/01/2006	31/12/2006	20 gg.	Acquisizione dei referti dai centri periferici e dal mammografo mobile	01/01/2006	31/12/2006	100%	
13	Mantenimento della cadenza prevista per gli screening	5	01/01/2006	31/12/2006	Esame biennale		01/01/2006	31/12/2006	100%	
14	Monitoraggio indicatori GISMA	5	01/01/2006	31/12/2006	Disponibilità indicatori		01/01/2006	31/12/2006	100%	
		100%								