

CRONOPROGRAMMA progetto VACCINAZIONI REGIONE MOLISE (aggiornamento al 31.12.06)

obiettivo	task	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
0	Costituzione coordinamento regionale del progetto	5	01.03.06	15.03.06	Attestazione formale		01.03.06	15.03.06	100
1	Creazione AVI	10	15.09.06	15.03.07	Idem	Assenza di AVI	15.09.06	In corso	50
1	Messa in rete dell'AVI	5	15.03.07	15.04.07	Idem	Mancanza PC in tutti i centri vaccinali			
1	Fase sperimentale dell'AVI	15	15.04.07	15.10.07	Idem				
1	Dotazione hardware ai centri vaccinali	5	15.04.07	15.12.07	idem				
1	Fase formativa	5	01.12.07	31.12.07	idem				
1	Funzionalità AVI	5	01.11..07	31.12.07	Comunicazione dove disponibili i dati				
Obiettivo 1	Anagrafe vaccinale informatizzata	50	01.03.06	31.12.07					
2	Effettuazione campagne di informazione alla popolazione	5	15.10.06	31.12.07	Attestazione formale		15.10.06	In corso	25
2	Aumento delle coperture vaccinali per MPR	10	15.12.06	15.12.07	Comunicazione coperture vaccinali		15.12.06	In avvio	Vedi relazione
2	Campagne di informazione per il reclutamento dei gruppi a rischio per l'infezione pneumococcica	5	15.12.06	31.12.07	Attestazione formale		15.12.06	In avvio	Vedi relazione
2	Aumento delle coperture vaccinali per pneumococco nelle categorie a rischio	5	15.09.07	31.12.07	Comunicazione coperture vaccinali				
Obiettivo 2	Soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili per MPR	25	15.10.06	31.12.07					
3	Elaborazione piano formativo regionale sulle vaccinazioni	10	15.03.06	15.06.06	Attestazione formale		15.03.06	15.06.06	100
3	Effettuazione corsi di formazione per gli operatori sanitari	5	15.09.06	15.12.06	Attestazione formale		15.09.06	In corso	50
3	Realizzazione del manuale sulla qualità delle vaccinazioni	5	15.09.06	15.12.06	Attestazione formale		15.10.06	In corso	75
3	Distribuzione del manuale ai centri vaccinali	5	15.12.06	15.03.07	idem				
Obiettivo 3	Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale	25	15.03.06	15.03.07					