



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO POLITICHE DELLA SALUTE

SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE - UFFICIO n°1

**Oggetto: Progetto P.S.R. "linee operative per la prevenzione dell'obesità".**

### **1) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE E/O IN CORSO DI SVOLGIMENTO.**

Il progetto regionale realizza un sistema di sorveglianza dello stato nutrizionale a supporto di interventi di prevenzione dell'obesità.

Dalla data di inizio del progetto, si è proceduto alla costituzione del Comitato Tecnico di Progetto, con compiti di programmazione ed indirizzo alle Unità Aziendali di Progetto(UAP), che sono state tutte istituite presso le ex AASSLL .

La Regione ha provveduto ad assegnare alle ex AASSLL una prima trincea(circa il 46%) delle risorse finanziarie per il sostegno all'avvio ed alla realizzazione del progetto.

Il CTP ha utilizzato l'esperienza, realizzata nel corso del 2006 di alcune AASSL della regione che effettuano sorveglianza nutrizionale ed interventi preventivi su un target di bambini di 8 anni di età; tale esperienza è stata utilizzata dal CTP per avviare la pianificazione dell'intervento di sorveglianza e stigmatizzare il target di progetto.

### **2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni.**

Alcune attività non sono state avviate o completate nei termini temporali del cronoprogramma per il realizzarsi dei vincoli e criticità preventivamente identificate. Il CTP ha posto sotto osservazione le procedure realizzate dalle AASSLL di cui al punto precedente per realizzare modifiche in itinere del cronoprogramma di progetto.

Il programma di promozione dell'allattamento al seno ha subito un ritardo nell'avvio, connesso alla difficoltà organizzativa delle Aziende Sanitarie dipendenti dall'accorpamento delle AASSLL che 12 sono passate a 6

### **3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni.**

Rispetto al cronoprogramma il CTP si è convocato per il prossimo 9 marzo per realizzare opportune modifiche, anche in considerazione delle indicazioni che scaturiranno dall'incontro previsto presso il CCM il 5 e 6 marzo del corrente anno.

### **4) Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano**

*ROSA M.G.-Igiene degli Alimenti e Nutrizione-Anno2005-08-05*

Punti di forza del piano sono la istituzione in ambito regionale di un sistema organizzato di sorveglianza nutrizionale e l'adozione di un modello condiviso e scientificamente validato di rilevazione: è in fase di realizzazione la collaborazione scientifica con l'INRAN.

**Referente del progetto**  
**P.O. ROSA M.G.**