

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006

Regione Puglia

Titolo del progetto: VACCINAZIONI

Referente: PROF.SSA ROSA PRATO - 080/5478481 - r.prato@igiene.uniba.it

Relazione

Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

Le azioni intraprese nell'anno di attività 2006, come previste nelle linee progettuali del cronoprogramma, hanno comportato la costituzione della Commissione Regionale di Progetto (CRP). A tale riguardo, l'Assessorato si è avvalso della già costituita Commissione tecnico-scientifica regionale Vaccini (D.D. n. 164 del 26.05.2003 e s. i.).

Con D.G.R. N. 637 del 23.05.2006 è stata, inoltre, prevista la costituzione presso ciascuna ex AUSL della UAP (Unità Aziendale di Progetto) con il compito di assicurare il coordinamento e la realizzazione delle attività previste in ogni progetto, sulla scorta delle indicazioni regionali.

Sono state costituite in ogni AUSL le U.A.P. (cfr. cronoprogramma 28.02.07).

Ciascuna UAP è stata integrata da componenti specifici ed in particolare da:

- un Medico di Medicina Generale;
- un Pediatra di Libera Scelta;
- un Assistente Sanitario o Infermiere proveniente dai Servizi di Vaccinazione.

Successivamente, il CRP, per garantire la puntuale applicazione degli obiettivi del Piano di Prevenzione, ha ritenuto di integrare la composizione delle UAP con la figura del medico igienista esperto di vaccinazioni.

Relativamente alla messa a punto delle procedure di chiamata attiva uniformi per tutta la regione, per le vaccinazioni routinarie e per quelle di recente introduzione, sono state definite dalla CRP, in armonia con le indicazioni ministeriali, le linee di strategia di riallineamento graduale delle coperture vaccinali con il contestuale avvio delle nuove vaccinazioni Antivaricella, Antipneumococcica e Antimeningococcica.

Con D.D. n. 151 del 1/12/2006 sono stati erogati i fondi-parte regionale per assunzione personale, incentivazione personale esistente, fornitura hardware.

In relazione al censimento delle dotazioni hardware e al censimento delle risorse materiali e umane degli ambulatori vaccinali, a seguito di indagine territoriale affidata all'Osservatorio Epidemiologico Regionale (O.E.R.), quale organo tecnico scientifico regionale, a parere della Commissione Regionale di Progetto è emerso che manca attualmente nella nostra regione un sistema omogeneo di rilevazione e trasmissione dati che permetta di valutare in maniera continuativa le coperture vaccinali e la gestione dei programmi di vaccinazione, nonché l'inadeguatezza di personale messo a disposizione per l'attività vaccinale.

Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

Per quanto attiene la predisposizione di una nuova versione di software GIAVA (Gestione Informatizzata Vaccinazioni), nell'evidenziare che nel primo anno di attività è prevista, come da cronoprogramma, la realizzazione della gestione informatizzata delle vaccinazioni, si rende necessaria la predisposizione di una nuova versione software GIAVA 4.0.

La peculiarità di tale nuova versione consiste nell'interfacciarsi con le anagrafi comunali e nell'acquistare in via telematica dai Comuni le liste dei nuovi nati evitando le dispersioni dei vaccinabili e permettendo di effettuare vaccinazioni mirate e tempestive. Permette, inoltre, la consultazione da remoto dei dati da parte dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale.

Poiché è in corso nella Regione Puglia la realizzazione del nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR), l'Assessorato ha posto un vincolo di compatibilità con la versione del software GIAVA 4.0. Nell'attesa della nuova versione è in corso il rilascio della versione GIAVA 3.0.

Inoltre, è tuttora in corso l'attività di fornitura hardware negli ambulatori vaccinali che ha subito un rallentamento a causa del processo di unificazione amministrativa delle AUSL pugliesi (DGR 39/2006).

Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni

Non ci sono attività eliminate o modificate.

Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano

In base al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto riteniamo che l'attuazione delle varie fasi si sia realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale.

Unica criticità riguarda l'attività legata al rilascio della nuova versione GIAVA 4.0, dovuta, peraltro, alla contingente necessità di realizzazione del nuovo SISR.

Ogni altro elemento utile all'analisi e interpretazione dello stato dell'arte del piano

Allo stato attuale sarebbe di fondamentale importanza, al fine di completare il processo di informatizzazione delle anagrafi vaccinali, migliorare la qualità dell'offerta vaccinale e aumentare le coperture nelle categorie a rischio, l'erogazione della quota parte ministeriale.