

REGIONE SARDEGNA
CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO: PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DEL DIABETE

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
1	Costituzione del Gruppo di Lavoro Regionale		01.01.06	30.06.06	Attestazione formale	Disponibilità componenti nominati			
2	Predisposizione protocolli diagnostico terapeutici		01.01.06	30.06.06	Protocolli	Accordo componenti commissione sui protocolli D-T			
3	Identificazione delle realtà territoriali di attuazione del progetto		01.01.06	30.06.06	Delibera DG ASL	Disponibilità MMG realtà territoriali			
4	Definizione delle modalità di selezione della popolazione obiettivo		01.01.06	30.06.06	Procedura scritta	Disponibilità dei pazienti diabetici			
5	Definizione dell'organizzazione territoriale del disease management (MMG, CD, ecc.)		01.01.06	30.09.06	Protocollo di organizzazione scritto	Accordo con i MMG e con i pazienti			
6	Pianificazione della formazione per gli operatori partecipanti		01.01.06	30.09.06	Piano di formazione degli operatori	Disponibilità formatori			
7	Reclutamento del 10% dei pazienti nelle ASL pilota		01.10.06	31.12.06	% di pazienti reclutati	Disponibilità dei pazienti diabetici			
8	Formazione dei Pazienti nelle ASL pilota		01.10.06	31.12.06	% pazienti formati su programmati	Disponibilità formatori e pazienti			

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
9	Estensione del progetto di prevenzione a tutte le ASL della Regione		01.01.07	30.06.08	% Aziende ASL con attivazione progetti	Disponibilità MMG e CD			
10	Monitoraggio dei dati		01.10.06		Report basato su indicatori di monitoraggio	Informatizzazione strutture per raccolta dati			
11	Informatizzazione delle strutture		01.06.06	31.12.07	% di strutture coinvolte informatizzate	Disponibilità di personale per il data entry e per il monitoraggio del singolo paziente			
12	Istituzione del Registro		01.01.06		% di pazienti diabetici registrati su pazienti coinvolti nel programma	Accordo tra tutte le strutture coinvolte per la creazione di un registro unico regionale			