

**Regione Sicilia - Cronoprogramma di attivazione dello screening della cervice uterina - Stato avanzamento al 31/12/2006**

N° fase	Descrizione attività	Peso %	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%) al 31/12/2006	Note
1	Creazione Comitato Tecnico Scientifico regionale	5	01/12/2005	01/03/2006	Atto formale		01/03/2006		75%	Stabili i compiti del Comitato ed identificate le figure professionali da coinvolgere e i compiti. Da emanare il provvedimento assessoriale
2	Creazione Comitato Tecnico Scientifico provinciale in ogni AUSL	5	01/12/2005	01/03/2006	Atto formale		01/12/2005	01/03/2006	100%	Richiesta la modifica di alcune delibere prodotte il 1/3/2006 in quanto non conformi. Il 29/11/2006 sono state acquisite tutte le delibere aziendali
3	Stesura "Direttive regionali"	10	01/03/2006	31/03/2006	Atto formale		01/03/2005		75%	Approvata la 1° parte "ruoli e funzioni". Da emanare il provvedimento assessoriale.
4	Identificazione Strutture Operative (1°, 2° e 3° liv.)	10	01/04/2006	31/05/2006	Atto formale		15/06/2006		75%	Non ultimata l'individuazione delle strutture di 1° livello. Ok 2° e 3° livello
5	Creazione Rete Informatica	20	01/05/2006	31/10/2006	Realizzazione sistema in rete tra AUSL e Regione	Carenza informatizzazione AUSL Molte Anagrafi comunali non informatizzate	15/05/2006		75%	Il bando di gara è stato predisposto e condiviso dalle Aziende USL nella riunione del 29/11/06. Sono in corso le procedure amministrative per la pubblicazione.
6	Implementazione e/o adeguamento Strutture Operative	10	01/05/2006	31/10/2006	Aderenza agli standard previsti da Direttive regionali		15/06/2006		25%	Da definire non appena ultimata le fasi 3 e 4
7	Formazione personale *	10	01/04/2007	31/10/2007	Realizzazione Corsi per operatori coinvolti		15/06/2006		25%	Non ancora avviata in quanto, nella riunione del 15/6/2006, si è deciso di demandare tale compito al Comitato tecnico scientifico regionale non ancora istituito
8	Selezione pop. bersaglio e gestione inviti informatizzati	20	01/11/2006	31/12/2006	Popolaz. Bersaglio invitata ad effettuare Test	Effettiva attivazione dei Centri Gestionali Screening			50%	I Centri Gestionali Screening sono stati formalmente istituiti. Operativa nelle AUSL che avevano già screening attivo con software diversi
9	Analisi intermedia risultati e calcolo indicatori	5	01/12/2006	31/12/2006	Elaborazione report attività		29/11/2006		25%	Avviata la rilevazione delle attività di screening e delle attività relative al Piano regionale
10	Analisi finale risultati e calcolo indicatori	5	01/12/2007	31/12/2007	Elaborazione report attività					

\* modificate date inizio e fine attività in quanto subordinate al completamento del punto 1