

Piano Nazionale Prevenzione - Regione Veneto

Cronoprogramma del progetto di consolidamento dello screening del cervicocarcinoma

N° fase	Descrizione attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Aumento dell'estensione effettiva	1.01.2006	31.12.2007	90 %		1.01.2006		
2	Aumento dell'adesione	1.01.2006	31.12.2007	50 %		1.01.2006		
3	Riduzione % Pap Test positivi	1.01.2006	31.12.2007	< 3.5 %		1.01.2006		
4	Riduzione % Pap Test inadeguati	1.01.2006	31.12.2006	< 4 %		1.01.2006		
5	Aggiornamento Protocollo II livello	1.01.2006	31.12.2006			1.01.2006		...
6	Aggiornamento Protocollo Follow up Lesioni trattate	30.06.2006	31.12.2006					
7	Monitoraggio indicatori GISCi	1.01.2004	31.12.2007	Disponibilità indicatori		1.01.2004		
8	Revisione e Upgrade (web) del Sistema Informativo Regionale Screening	1.09.2005	30.06.2006	Record individuali scaricabili e analizzabili		1.09.2005		

Piano Nazionale Prevenzione - Regione Veneto

Cronoprogramma del progetto di consolidamento e di attivazione dello screening mammografico

N° fase	Descrizione attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Completamento dell'estensione territoriale	1.01.2006	31.12.2006	100 %		1.01.2006		
2	Aumento dell'estensione effettiva	1.01.2006	31.12.2007	80 %		1.01.2006		
3	Mantenimento dell'adesione	1.01.2006	31.12.2007	70 %		1.01.2006		
4	Completamento doppia lettura in tutti i programmi	1.01.2006	31.12.2007	100 %		1.01.2006		
5	Sviluppo Linee Guida Patologi	Iniziato nel 2005	31.05.2006	Linee Guida disponibili		Iniziato nel 2005		
6	Monitoraggio indicatori GISMa	1.01.2004	31.12.2007	Disponibilità indicatori		1.01.2004		
7	Revisione e Upgrade (web) del Sistema Informativo Regionale Screening	1.04.2006	31.12.2006	Record individuali scaricabili e analizzabili				

Piano Nazionale Prevenzione - Regione Veneto

Cronoprogramma del progetto di consolidamento e di attivazione dello screening dei tumori colorettali

N° fase	Descrizione attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Aumento dell'estensione territoriale	1.01.2006	31.12.2007	90 %		1.01.2006		
2	Aumento dell'estensione effettiva	1.01.2006	31.12.2007	70 %		1.01.2006		
3	Mantenimento dell'adesione	1.01.2006	31.12.2007	60 %		1.01.2006		
4	Monitoraggio indicatori GISCoR	1.01.2005	31.12.2007	Disponibilità indicatori		1.01.2005		
5	Revisione e Upgrade (web) del Sistema Informativo Regionale Screening	1.09.2006	31.03.2007	Record individuali scaricabili e analizzabili				