

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale

Regione: VENETO. Anagrafe Vaccinale. PESO= 30%

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
1	Istituzione del Gruppo di Lavoro regionale sul Piano Regionale Vaccini coordinato dal Responsabile del Servizio di Sanità Pubblica e screening della Regione e costituito da medici dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica, Pediatri di libera scelta e un Professore universitario	2,5%	1.01.05	Maggio05	Documento formale di costituzione		febbraio 05	18.05.05	100	Decreto n°261 del 18.05.05
2	Individuazione del gruppo di supervisione nella Commissione Regionale per il Controllo delle Malattie Infettive e Vaccinazioni	2,5%	Maggio 05	luglio05	Decisione avvenuta nell'ambito del Gruppo di Lavoro		Gennaio 05	18.05.05	100	La commissione era stata istituita con atto deliberativo in data antecedente il PNP
3	Approvazione del nuovo calendario vaccinale per l'età evolutiva. Prevede tra l'altro l'offerta attiva ai nuovi nati delle vaccinazioni antipneumococcica, antimeningococcica C e antivaricella	2,5%	1.07.05	Dicembre 05	Documento formale di approvazione		Dicembre 05	30.12.05	100	Delibera Giunta Regionale n° 4403 del 30.12.05
4	Indicazioni operative del nuovo calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva	2,5%	1.02.06	22.02.06	Documento formale sulle indicazioni		Febbraio 06	22.02.06	100	Nota del Segretario Regionale Sanità e Sociale del 22.02.06 Prot.118382/50.0 3.50

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - *Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale*

Regione: VENETO. Anagrafe Vaccinale. PESO= 30%

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
5	Indagine sull'informatizzazione delle ASL regionali	2,5%	Aprile 2005	Giugno 05	Verifica della situazione in tutte le ASL					
6	Definizione dei bisogni formativi (disponibilità di pc, collegamento internet)	2,5%	Aprile 05	Giugno 05	Individuazione dei bisogni tramite schede informative					
7	Realizzazione dell' Anagrafe Vaccinale informatizzata (AVI)	2,5%	01.01.06	31.12.07	Tutte le ASL nel 2007 Proposta di software regionale per la gestione informatizzata delle vaccinazioni e comunque di un unico datarecord	2 ASL su 21 (ULSS 3 e 5) prive di AVI	Giugno 2007			
8	Addestramento del personale sull'utilizzo delle funzioni dell'anagrafe vaccinale informatizzata	5%	01.06.07	31.12.07	Predisposizione di schede di utilizzo del sistema AVI					
9	Monitoraggio delle coperture vaccinali per i vaccini in calendario	2,5%	01.01.05	31.12.07	Finora report annuali; dal 2007 report semestrali		01.01.05			Dati completi al 31.12.05 Dati parziali 2006 (al 31.10.06)
10	Report periodico per il monitoraggio delle reazioni avverse ai vaccini	2,5%	01.01.05	31.12.07	Report annuale sulle reazioni avverse ai vaccini del Centro di Riferimento Regionale		01.01.05			Disponibile report anno 2005
11	Mantenimento delle coperture vaccinali attuali	2,5%	01.01.05	31.12.07	Mantenimento attuali livelli di copertura per i vaccini in calendario. Copertura vaccinale a 24 mesi (dati 2005) per: DT 97,2; Pertosse 96.7;		01.01.05			

					Polio 97.2; HBV 97.; HIB 96; Morbillo: 92.2.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale

Regione: VENETO. Coperture vaccinali per Morbillo e rosolia ed elevate coperture vaccinali per i soggetti a rischio. PESO40

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
1	Offerta attiva 1° dose di MPR nei bambini entro il 2° anno di vita	1%	1.01.05	31.12.07	Mantenimento attuali coperture (92.2)		1.01.05		Anno 05= 100 Anno 06=97,6	Al 31.10.06 copertura: 90%
2	Continuazione campagna straordinaria con copertura vaccinale per una dose di MPR dei bambini oltre i 2 anni ed adolescenti suscettibili	2%	1.01.05	31.12.06	Recuperi coorti precedenti. Copertura vaccinale 2005: coorti 1994-95-96 Copertura vaccinale 2006: coorti 1997-98-99 e 2000-2001		1.01.05	31.12.06	100	Completati recuperi coorti nati 1994-2001
3	Offerta attiva per la seconda dose di MPR	2%	1.01.05	31.12.07	Consolidamento dell'offerta routinaria della 2° dose a 5- 6 anni e monitoraggio della copertura vaccinale. Per il 2006 copertura del 70%		1.01.05			Coopertura del 69,3% per il 2005
4	Offerta attiva della vaccinazione antivaricella ai nuovi nati e agli adolescenti suscettibili	2%	1.01.06	31.12.07	Per il 2006 copertura del 50% dei nuovi nati		Marzo 2006		70	Dati incompleti. Copertura al 31.10.06: 38,1%
5	Ricerca attiva dei non aderenti al vaccino MPR	2%	1.01.05	31.01.07	Valutazione del numero dei soggetti recuperati					
6	Ricerca attiva dei non aderenti al vaccino anti-varicella	2%	1.01.05	31.01.07	Valutazione del numero dei soggetti recuperati					

7	Riproposta dei vaccini MPR e antivaricella ai non aderenti suscettibili durante le occasioni opportune	1%	1.01.06	31.12.07	Valutazione del n° di vaccinati					
---	--	----	---------	----------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - *Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale*

Regione: VENETO. Coperture vaccinali per Morbillo e rosolia ed elevate coperture vaccinali per i soggetti a rischio. PESO=40

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
8	Predisposizione del progetto di miglioramento della copertura vaccinale nei soggetti a rischio	2%	1.01.05	Dicembre 05	Completamento del progetto		1.01.05	31.12.05	100	Atto deliberativo antecedente al PNV
9	Condivisione del progetto con tutti i medici referenti delle ASL regionali	2%	Marzo 2006	24.05.06	Nota formale	Adesione delle ASL	Marzo 06	24.05.06	100	Incontro con i referenti di ASL per le vaccinazioni
10	Rilevazione delle percentuali di copertura nei gruppi a rischio individuati per la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica	2%	1.01.05	31.12.07	Campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica		30.10.05			Coperture al 31.05.06 v. antinfluenzale:
11	Attivazione di una campagna di promozione della salute per uno specifico gruppo a rischio	2%	1.01.05	31.12.07	Campagna di informazione sui mass media della vaccinazione antinfluenzale		01.09.05 e 01.09.06	30.11.05 e 30.11.06	100	Conferenza stampa, articoli sui giornali locali
12	Individuazione mediante l'incrocio dei dati sanitari delle banche dati regionali (SDO, esenzione ticket e farmaceutica) dei soggetti a rischio a cui offrire le vaccinazioni antinfluenzale e antipneumococcica	2%	1.01.07	30.06.07	Definizione delle codifiche per le categorie a rischio da utilizzare sul sistema informativo e predisposizione degli elenchi dei soggetti da vaccinare					

13	Offerta attiva mediante una corretta informazione delle vaccinazioni antinfluenzale e antipneumococcica ai soggetti di età < a 65 anni con patologie a rischio di complicanze.	2%	1.10.07	31.12.07	Individuazione di almeno 1 categoria di gruppo a rischio e predisposizione degli elenchi dei soggetti da vaccinazione					
----	--	----	---------	----------	---	--	--	--	--	--

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale

Regione: VENETO. Coperture vaccinali per Morbillo e rosolia ed elevate coperture vaccinali per i soggetti a rischio. PESO=40

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
14	Individuazione delle donne in età fertile suscettibili alla rosolia Target 14-45 anni	2%	1.01.07	30.03.07	Elenchi delle suscettibili					Si prevede lo spostamento della data inizio
15	Valutazione dello stato vaccinale mediante l'anagrafe informatizzata (AVI)	2%	Marzo 07	30.06.07	Elenchi delle suscettibili					Si prevede lo spostamento della data inizio
16	Predisposizione di protocolli di collaborazione con le Direzioni sanitarie dei Presidi ospedalieri e laboratori per la segnalazione delle donne in età fertile suscettibili alla rosolia (post partum, personale sanitario a rischio professionale, donne che effettuano il test della rosolia nel 1° trimestre di gravidanza	2%	1.01.07	15.03.07	Attestazione realizzazione del protocollo. Monitoraggio dei vaccinati					Si prevede lo spostamento della data inizio

17	Vaccinazione delle donne suscettibili	2%	31.03.07	31.12.07	Registrazione vaccinazioni effettuate					
----	---------------------------------------	----	----------	----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

**Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale
 Regione: VENETO. Coperture vaccinali per Morbillo e rosolia ed elevate coperture vaccinali per i soggetti a rischio. PESO=40**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungi mento effettivo del traguardo (%)	Note
18	Predisposizione di protocolli di collaborazione con le Direzioni didattiche degli istituti scolastici per realizzare l'offerta del vaccino MPR al personale femminile della scuola in età fertile, suscettibile.	2%	1.01.07	15.03.07	Attestazione realizzazione del protocollo Monitoraggio dei vaccinati					
19	Vaccinazione delle donne suscettibili	2%	31.03.07	31.12.07	Registrazione vaccinazioni effettuate					
20	Collaborazione con i consultori familiari e i Centri sanitari di accoglienza immigrati per raggiungere le donne suscettibili	2%	1.01.07	31.03.07	Attestazione realizzazione di un protocollo Monitoraggio dei vaccinati					

21	Organizzazione e attuazione del corso di formazione regionale sulla rosolia congenita rivolta agli operatori dei servizi vaccinali, pediatri, MMG, neonatologi, ostetrici, ginecologi, operatori dei consultori, laboratoristi	2%	1.01.07	31.12.07	Attestazione della realizzazione del corso					Inizio corso programmato per maggio/giugno 07
----	--	----	---------	----------	--	--	--	--	--	---

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale

Regione: VENETO. Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale. PESO=30

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
1	Consolidamento e integrazione del gruppo di lavoro operativo, stabile e di un gruppo di lavoro esteso per il miglioramento della qualità dei Servizi	1%	1.01.05	Gennaio 2005	Presentazione formale del gruppo operativo e del programma di lavoro in ambito regionale		Gennaio 2005	Gennaio 2005	100	
2	Completamento dell'analisi quantitativa e qualitativa dell'esistente nei servizi vaccinali, utilizzando schede di rilevazione	1%	Gennaio 05	20.06.05	Utilizzo del questionario predisposto dal gruppo di lavoro		Maggio 2005	novembre 2005	95	
3	Definizione dei parametri per la valutazione della qualità e metodi di misura sulla base dei dati raccolti	2%	Luglio 05	Gennaio 06	Analisi dei risultati del questionario e sollecito dei dati mancanti alle ULSS		Ottobre 2005	Maggio 2006	100	

4	Individuazione e definizione dei requisiti minimi per l'ambulatorio vaccinale e adeguamento	2%	Gennaio 06	settembre 06	Documento formale		Maggio 2006	Novembre 2006	100	DGR n°30479 del 07.11.06
5	Predisposizione di un piano di adeguamento dei parametri negli ambulatori nelle strutture non idonee	2%	Gennaio 2007	settembre 07	Documento di autoverifica				Autorizzazione/Accreditamento delle strutture vaccinali	Adeguamento ai requisiti minimi entro il 2007 con il raggiungimento di standard uniformi di qualità requisiti

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - *Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale*

Regione: VENETO. Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale. PESO=30

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
6	Domanda di autorizzazione all'esercizio di tutte le ASL	1%	Settembre 2007	Dicembre 2007	Verifica da parte dell'Agenzia Regionale					
7	Corso di formazione degli operatori dei servizi vaccinali e dei pediatri di libera scelta di tutte le ULSS su "counselling in ambito vaccinale"	2%	1.01.05	31.12.07	Realizzazione del corso in tutte le ASL	I tempi dipendono dalla programmazione delle singole ASL	aprile 2005		50	Attivazione antecedente al PNP Effettuate 5 edizioni nel 2005 e 8 nel 2006

8	Corso di formazione degli operatori dei servizi vaccinali e dei pediatri di libera scelta in tutte le ULSS sulla "Profilassi vaccinale come scelta consapevole"	4%	14.06.06	31.12.07	Realizzazione del corso in tutte le ASL Relazione finale	I tempi dipendono dalla programmazione delle singole ASL	14.06.06		95	
9	Elaborazione progetto della "Campagna di promozione della salute nei primi anni di vita – Prevenzione attiva e vaccinazioni"	5%	Maggio 06	Agosto 06	Documento formale		Giugno 06	30 Settembre 2006	100	
10	Costituzione del gruppo di Coordinamento Regionale e avvio formale del progetto	1%	settembre 06	Ottobre 06	Documento formale		5.10.06			Decreto n°34 del 5.10.06

**Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale
Regione: VENETO. Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale. PESO=30**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
11	Approvazione degli 8 Piani Operativi Specifici per il miglioramento del sistema vaccinale veneto. Impegno di spesa	1%	Ottobre 06	Novembre 06	Documento formale		ottobre	5.12.06	100	Delibera (DGRV) n°3848 del 5.12.06
12	Presentazione del progetto "Campagna di promozione della salute nei primi anni di vita – Genitori più"	1%	Ottobre 06	Novembre 6	Al Gruppo di coordinamento regionale		17.10.06	17.10.06	100	

13	Presentazione del progetto "Campagna di promozione della salute nei primi anni di vita – Genitori più"		Ottobre 06	31.12.06	Presentazione ai referenti regionali e approvazione. Presentazione al gruppo di lavoro sul Piano Regionale Vaccini e ai Media		24 ottobre e 8 novembre 06	24 ottobre e 8 novembre 06	100
14	Avvio della Campagna "Genitori più"		Dicembre 06	Dicembre 07	Interviste telefoniche, campagna pubblicitaria su mass media, spot		4.12.06	4.12.06	100
15	Incontro di formazione con i referenti delle vaccinazioni		1.12.06	Dicembre 06	Giornata di formazione		19.12.06	19.12.06	100
13	Preparazione e aggiornamento di materiale informativo "Libretto vaccinazioni"	2%	1.01.06	31.12.06	Completamento della stampa		3.01.06	Marzo 06	100
14	Distribuzione del libretto alle ASL da consegnare a tutti i bambini nuovi nati	1%	Gennaio 07	Marzo 07	Completamento e distribuzione				

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - Progetto di Mantenimento/implementazione del Sistema Vaccinale

Regione: VENETO. Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale. PESO=30

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
15	Stesura di un protocollo per la sorveglianza attiva delle meningiti nei laboratori diagnostici	2%	Agosto 06	Ottobre 06	Completamento del protocollo					
16	Attivazione del protocollo sulle meningiti batteriche	2%	Ottobre 06	Dicembre 07	Attuazione del Progetto		1.01.07			Delibera (DGRV) n° 3848 del 5.12.06