

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2008										
Titolo del progetto		SenoSano								
Linea progettuale (cuore, diabete, screening, vaccinazioni)		Screening Mammografico								
Referente di progetto (indicare nominativo, ente di appartenenza, recapiti)		Dott. Camillo Delli Pizzi, ASL Chieti, 800727057 0871 357993								
Cronoprogramma										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo (*)	Note
1	Riattivazione delle Unità Funzionali sospese	5%	01/09/2006	30/09/2008	Unità funzionali attive		01/01/2007	31/12/2008	75%	A seguito della installazione dei nuovi mammografi, le UU.FF. sospese hanno riattivato lo screening mammografico con il seguente calendario: Teramo il 3 marzo 2008; Atri 14 aprile 2008; Penne il 01 ottobre 2008; Pescara il 06 ottobre 2008; Guardiagrele il 22 settembre 2008; Castel di Sangro il 20 settembre 2008; Popoli il 01 ottobre 2008. Restano ancora sospese le UU.FF. di Ortona (grave carenza di personale TSRM), Lanciano (assenza del responsabile della U.O.C. di radiologia) e L'Aquila (grave carenza di personale). Con tali UU.FF. e con i responsabili delle relative ASL sono tuttavia in corso incontri mirati alla soluzione delle specifiche problematiche.
2	Attivazione delle Unità Funzionali non ancora attive	5%	01/09/2006	30/09/2008	Unità funzionali attive		27/10/2008	31/12/2008	100%	A seguito della installazione dei nuovi mammografi, il 27 ottobre 2008 ha iniziato l'attività di Screening la U.F. di Pescara. Per quanto riguarda l'U.F. di Avezzano è previsto l'inizio di attività per il 20 aprile 2009.
3	Piano di formazione: predisposizione ed implementazione	5%	01/03/2006	31/12/2008	Attestazione formale con specificazione dei contenuti e delle modalità organizzative dei corsi; Inizio Corsi		01/03/2006	31/12/2008	100%	Oltre a quanto già rendicontato nel precedente report, sono state completate le specifiche preparazioni per il personale tecnico e medico in occasione delle installazioni delle nuove attrezzature con corsi in loco tenuti da applicator delle ditte installatrici. Abbiamo organizzato il 13-14 giugno 2008 il Workshop "Dall'analogico al digitale... nuove frontiere in mammografia digitale" presso l'aula didattica Istituto di Radiologia Ospedale Clinicizzato di Chieti con la partecipazione dei Prof. G. Giuseppetti, C. Di Maggio, G. Reali etc. e con due sessioni di laboratorio pratico di lettura e interpretazione di casi clinici sulle workstation. La Dott.ssa Stefania Budassi ai fini dell'aggiornamento nel contesto del Programma di Screening Mammografico ha partecipato al seminario "Multimodality Approach to the Detection and Diagnosis of Occult Breast Cancer" tenuto dal Professor Tabar a Bologna dal 24 al 27 Settembre 2008. La Dr. Marzia Muzi si è recata a Marzana (VR) il 14 Novembre 2008 per partecipare al Workshop su "Screening e aspetti medico-legali".
4	Riorganizzazione informatica Segreteria Centrale Organizzativa	5%	01/03/2006	31/12/2008	Attestazione formale		01/03/2006	31/12/2008	75%	Oltre quanto rendicontato nel precedente report (acquisizione hardware), sono in corso le procedure di gara per l'acquisizione di un nuovo software gestionale basato su tecnologia web e pertanto fruibile da qualsiasi utente delle UU.FF. collegato alla rete internet/intranet.
5	Operatività del nuovo software gestionale delle Unità Funzionali	5%	01/03/2007	31/12/2008	Attestazione formale		01/03/2007	31/12/2008	50%	Sono in corso le procedure di gara per l'acquisizione di un nuovo software gestionale basato su tecnologia web e pertanto fruibile da qualsiasi utente delle UU.FF. collegato alla rete internet/intranet.
6	Riduzione tempi di risposta per le persone con test negativo	5%	01/01/2007	31/12/2008	Attualmente il tempo medio di attesa è 50 giorni, si stima di poter arrivare a 30	Possibilità di realizzare una rete informatica infrastrutturale	01/01/2007	31/12/2008	50%	Il tempo medio di attesa tra l'esame e la risposta di negatività è attualmente inferiore ai 40 giorni. Tale parametro medio è gravato dai comprensibili più lunghi tempi da parte delle UU.FF. che nel corso del 2008 hanno ripresa o iniziata l'attività.
7	Riduzione tempi intercorrenti tra test di screening e successivi accertamenti diagnostici per i test positivi	5%	01/01/2007	31/12/2008	Attualmente il tempo medio di attesa per i livelli è 20 giorni, si stima di poter arrivare a 10 giorni	Disponibilità di attrezzature e personale	01/01/2007	31/12/2008	50%	Tale parametro attualmente viene monitorato semestralmente al fine di rendere più incisivo il controllo da parte del coordinamento centrale. La media attuale è intorno ai 20 giorni. Anche tale parametro è attualmente gravato dai comprensibili più lunghi tempi da parte delle UU.FF. che nel corso del 2008 hanno ripresa o iniziata l'attività. Le UU.FF. più virtuose (circa il 50%) sono tuttavia intorno ai 10 giorni.

8	Standardizzazione dei criteri di lettura dei test	5%	01/06/2007	31/12/2008	Il processo di standardizzazione della doppia lettura è attualmente al	Disponibilità di attrezzature e personale	01/06/2007	31/12/2008	100%	Tutte le Unità Funzionali utilizzano la medesima scheda di lettura e svolgono, nel 90% la doppia lettura con terzo arbitro.
9	Informatizzazione della scheda paziente	5%	01/06/2007	31/12/2008	Il processo di informatizzazione della scheda paziente è al 10%.	Possibilità di realizzare una rete informatica infrastrutturale	01/06/2007	31/12/2008	50%	Sono in corso le procedure di gara per l'acquisizione di un nuovo software gestionale basato su tecnologia web e pertanto fruibile da qualsiasi utente delle UU.FF. collegato alla rete internet/intranet. In tale software gestionale è prevista la informatizzazione della scheda paziente.
10	Aumento dell'estensione e della partecipazione allo screening	10%	01/01/2007	31/12/2008	Attualmente l'estensione è pari al 48% con un'adesione del 50%, si stima di poter arrivare al 90% di estensione e al 60% di adesione	Disponibilità di attrezzature e personale	01/01/2007	31/12/2008	75%	Allo stato attuale sono attivi nella Regione Abruzzo le seguenti UU.FF. che effettuano prestazioni di Screening Mammografico: Chieti, Guardiagrele, Vasto, Atesa, Pescara, Popoli, Penne, Scafa, Teramo, Sant'Omero, Atri, Giulianova, Sulmona, Castel Di Sangro, Pescara. Con la riattivazione delle UU.FF. di Teramo, Atri, Guardiagrele, Castel Di Sangro, Pescara, Penne, Popoli e la nuova attivazione della U.F. di Pescara già avvenuta il 27 ottobre c.a. e l'attivazione della U.F. di Avezzano prevista per il 20 aprile 2009 l'attività del Progetto "SenoSano" è stata fortemente implementata raggiungendo la copertura del 73% del territorio regionale rispetto al 48% registrato nel 2006 e il 39 % registrato a dicembre 2007. Parallelamente nell'ultimo periodo dell'anno il numero degli inviti è stato raddoppiato da 3.000 del dicembre 2007 a 6.000 degli ultimi mesi dell'anno 2008. Al momento attuale (marzo 2009) il numero di inviti è pari a circa 7.000. La percentuale media di presenza avutasi nel corso del 2008 è pari al 42%. Occorre tener conto che gran parte delle UU.FF. nel corso del 2008 hanno effettuato solo il primo invito tra
11	Monitoraggio sistematico funzionamento programma di screening mediante set di indicatori	5%	01/09/2006	30/09/2008	Report		01/09/2006	30/09/2008	100%	Sono state monitorate le attività di Screening fornendo tutti i dati essenziali per la valutazione del Programma. Tali dati vengono elaborati semestralmente e riportati nelle Schede di Certificazione di Qualità predisposte per ogni singola Unità Funzionale. La certificazione suddetta rilasciata dal coordinamento del progetto e ratificata dal Comitato Tecnico Regionale, costituisce documento imprescindibile per la retribuzione delle attività. Sono state regolarmente compilate e inviate al GISMA le schede attività anno 2007 e gli stessi dati sono già disponibili per il 2008.
12	Dotazioni infrastrutturali per le necessità delle Unità Funzionali attive	10%	01/07/2006	30/06/2008	Acquisizione dotazioni		01/07/2006	11/07/2008	100%	Sono state installate e collaudate ai fini dell'accreditamento per lo Screening le attrezzature delle UU.FF. di Vasto e Chieti (mammografi digitali). Sono state inoltre installate e collaudate ai fini dell'accreditamento per lo Screening le attrezzature delle UU.FF. di Atesa e Sulmona (mammografi analogici). Il collaudo ai fini dell'accreditamento per lo Screening, dell'ultima installazione, è avvenuto in data 11/07/2008 presso la U.F. di Atesa. <b>E' da rilevare che l'attrezzatura analogica installata presso la U.F. di Sulmona è stata digitalizzata con sistema indiretto, essendo stati nel frattempo acquistati dalla ASL di Avezzano-Sulmona CR (computer radiography) con modulo mammografico (sistema Fujii). Pertanto il collaudo con i relativi controlli di qualità effettuati ai fini dell'accreditamento per lo Screening hanno riguardato l'intero sistema (mammografo - CR).</b>
13	Dotazioni infrastrutturali necessarie per l'attivazione delle Unità Funzionali non ancora attive	10%	01/07/2006	30/06/2008	Acquisizione dotazioni		01/07/2006	18/09/2008	100%	Sono state installate e collaudate ai fini dell'accreditamento per lo Screening le attrezzature delle UU.FF. di Avezzano e Pescara (mammografi analogici). Il collaudo ai fini dell'accreditamento per lo Screening, dell'ultima installazione, è avvenuto in data 18/09/2008 presso la U.F. di Pescara. <b>E' da rilevare che le due attrezzature analogiche installate sono state digitalizzate con sistema indiretto, essendo stati nel frattempo acquistati dalla ASL di Avezzano-Sulmona CR (computer radiography) con modulo mammografico (sistema Fujii). Pertanto il collaudo con i relativi controlli di qualità effettuati ai fini dell'accreditamento per lo Screening hanno riguardato l'intero sistema (mammografo - CR).</b>

	14	Dotazioni infrastrutturali necessarie alle Unità Funzionali attualmente sospese	10%	01/07/2006	30/06/2008	Acquisizione dotazioni		01/07/2006	01/09/2008	100%	Sono state installate e collaudate, ai fini dell'accreditamento per lo Screening, le attrezzature delle UU.FF. di Teramo Popoli, Pescara e L'Aquila (mammografi digitali). Sono state inoltre installate e collaudate, ai fini dell'accreditamento per lo Screening, le attrezzature delle UU.FF. di Atri, Castel di Sangro, Penne e Lanciano (mammografi analogici). Da tenere presente che l'U.F. di Lanciano è rientrata in tale gruppo in quanto ha sospeso l'attività a partire da gennaio 2008. Il collaudo ai fini dell'accreditamento per lo Screening, dell'ultima installazione, è avvenuto in data 1/09/2008 presso la U.F. di Lanciano. E' da rilevare che l'attrezzatura analogica installata presso la U.F. di Castel di Sangro è stata digitalizzata con sistema indiretto, essendo stati nel frattempo acquistati dalla ASL di Avezzano-Sulmona CR (computer radiography) con modulo mammografico (sistema Fujifilm). Pertanto il collaudo con i relativi controlli di qualità effettuati ai fini dell'accreditamento per lo Screening hanno riguardato l'intero sistema (mammografo - CR).
	15	Acquisizione di specifiche dotazioni per la Stereotassi	10%	01/01/2008	31/12/2008			01/01/2008	31/12/2008	50%	Nella gara espletata per l'acquisizione dei mammografi digitali e analogici, era stato previsto l'acquisto di Stereotassi per le UU.FF. di riferimento. Tali attrezzature erano state quotate in corso di presentazione delle offerte e le ditte partecipanti si erano impegnate a mantenere invariato il costo nel corso del biennio successivo. Al momento sono state individuate dal Comitato Tecnico Regionale le UU.FF. da dotare di suddette attrezzature (Teramo, Popoli, Vasto, Chieti, Ortona e Castel di Sangro). Sono state avviate le procedure di acquisizione da parte dei competenti uffici amministrativi.
	N										
			100%								
(*) indicare la percentuale di avanzamento dell'attività scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%											