

Titolo del progetto		Prevenzione attiva del rischio cardiovascolare								
Cronoprogramma										
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo	Note
1	Insedimento Comitato Regionale di Coordinamento	2%	1/1/06	31/1/06	Riunione					
2	Raccolta e analisi dati distrettuali	3%	1/2/06	31/3/06	Presenza dati	Difficoltà nel reperimento di dati aggiornati da alcuni distretti				
3	Individuazione dei Distretti pilota partecipanti	2%	1/4/06	30/4/06	Elenco distretti individuati					
4	Attivazione di sistemi incentivanti per i medici di medicina generale	10%	1/4/06	31/5/06	Accordo collettivo regionale	Le trattative durano da tempo e non si sono ancora concluse; in atto sono interrotte per mancanza del nuovo governo regionale				
5	Definizione dei piani operativi aziendali	5%	1/4/06	31/5/06	Presenza piani	Si attende l'accordo con i MMG				
6	Formazione Centrale Formatori	10%	1/6/06	31/7/06	Svolgimento corsi centralizzati per MMG formatori	Si attende l'accordo con i MMG				
7	Formazione Aziendale Partecipanti per la strategia individuale	15%	1/6/06	31/10/06	Svolgimento corsi aziendali per MMG partecipanti	Si attende l'accordo con i MMG				
8	Formazione Aziendale per la strategia collettiva	10%	1/6/06	31/10/06	Svolgimento corsi aziendali per educazione alla salute	Si attende l'accordo con i MMG				
9	Strategia di Popolazione	5%	1/6/06	31/7/07	Campagna informativa	Si attende l'accordo con i MMG				
10	Applicazione Carta del Rischio	20%	1/6/06	31/7/07	Presenza dati	Si attende l'accordo con i MMG				
11	Monitoraggio piano e valutazioni intermedie dati	3%	1/6/06	31/7/07	Relazioni intermedie	Si attende l'accordo con i MMG				
12	Analisi dei dati completi	5%	1/8/07	31/10/07	Rapporto					
13	Meeting finale	5%	1/11/07	30/11/07	Organizzazione convegno					
14	Diffusione dei risultati	5%	1/11/07	31/12/07	Pubblicazione					
		100%								

