Prospetto 5. Cronopr. incidenti LAVORO/PREVENZIONE/SUPPORTO RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	**Descrizione attività**	**Peso (%)**	**Data inizio prevista**	**Data termine prevista**	**Traguardo**	**Eventuali Vincoli o Criticità**	**Data inizio effettiva**	**Data termine effettiva**	**Valore rilevato traguardo (%)**	**Note**
1	STUDIO DI FATTIBILITA' IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE – FACOLTA' ECONOMIA	30		EFFETTUATO	VALUTARE FATTIBILITA' PROGETTO					
2	STIPULA CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE ED UNIVERSITA' PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO	5	30/6/2006	31/12/2006	ATTIVARE CONVENZIONE PER SVILUPPO PROGETTO		1/11/2006	28/12/2006	100%	Delibera Giunta Regionale delle Marche n. 1522 del 28.12.2006
3	EFFETTUAZIONE DELLO STUDIO ED ANALISI DEI DATI	40	1/1/2007	30/9/2007	EFFETTUAZIONE STUDIO		01/11/07		25%	Effettuato solo pre-test su 30 aziende
4	REDAZIONE DEL REPORT E CONDIVISIONE CON LE PARTI SOCIALI	25	1/10/2007	31/12/2007	REALIZZARE REPORT E SUA DIFFUSIONE				0%	
Tot		**100**								