Prospetto 2. Cronoprogramma incidenti stradali/SURVEY/ PROGETTO RILEVAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	**Descrizione attività**	**Peso (%)**	**Data inizio prevista**	**Data termine prevista**	**Traguardo**	**Eventuali Vincoli o Criticità**	**Data inizio effettiva**	**Data termine effettiva**	**Valore rilevato traguardo (%)**	**Note**
1	REVISIONE BIBLIOGRAFICA DELLE STRATEGIE DI RILEVAZIONE E DEI RISULTATI DEL SISTEMA ULISSE E PREDISPOSIZIONE MATERIALE PER LA RILEVAZIONE	15	1/1/2007	30/6/2007	ACQUISIZIONE DATI NAZIONALI E PREDISPOSIZIONE MATERIALE PER STUDIO LOCALE		15/1/2007		100%	
2	FORMAZIONE DEI RILEVATORI NELLE ZT PILOTA INDIVIDUATE	15	30/3/2007	30/6/2007	EFFETTUAZIONE INCONTRO FORMATIVO			18.09.07	100%	
3	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (3 VOLTE AL MESE PER 3 TIPOLOGIE DI STRADA)	30	1/7/2007	30/9/2007	EFFETTUAZIONE INDAGINE		01.09.07	31.12.07	100%	
4	TRASMISSIONE DATI ALL'ISS ED ELABORAZIONE DEI DATI REGIONALI	20	1/10/2007	31/12/2007	INVIO ED ANALISI DEI DATI RACCOLTI				75%	Dati elaborato in fase di invio all'ISS.
5	STESURA REPORT FINALE CON I RISULTATI	20	1/11/2007	31/12/2007	REALIZZAZIONE REPORT				50%	Abstrad per convegno
Tot		**100**								