Prospetto 2. Cronoprogramma incidenti lavoro/PREVENZIONE/SICUREZZA IN EDILIZIA/VIGILANZA - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	**Descrizione attività**	**Peso (%)**	**Data inizio prevista**	**Data termine prevista**	**Traguardo**	**Eventuali Vincoli o Criticità**	**Data inizio effettiva**	**Data termine effettiva**	**Valore rilevato traguardo (%)**	**Note**
1	ANALISI DATI DELLE ATTIVITA' COORDINATE DRL/ASUR ANNO 2007	10	01.03.2008	30.06.2008	PUBBLICIZZAZIONE REPORT	COLLABORAZIONE DRL				
2	PROGRAMMA DI LAVORO INTEGRATO 2008	20	01.03.2008	30.06.2008	FORMALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO	COLLABORAZIONE DRL				
3	SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUL CAMPO	40	01.07.2008	31.12.2008	ESECUZIONE 100% ATTIVITA' INTEGRATA PROGRAMMATA					
4	MONITORAGGIO DGR 1542/2007 "GRANDI OPERE"	30	01.09.2008	31.12.2008	REPORT					