Prospetto 2. Cronoprogramma incidenti stradali/SURVEY/ PROGETTO RILEVAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	**Descrizione attività**	**Peso (%)**	**Data inizio prevista**	**Data termine prevista**	**Traguardo**	**Eventuali Vincoli o Criticità**	**Data inizio effettiva**	**Data termine effettiva**	**Valore rilevato traguardo (%)**	**Note**
1	REVISIONE BIBLIOGRAFICA DELLE STRATEGIE DI RILEVAZIONE E DEI RISULTATI DEL SISTEMA ULISSE E PREDISPOSIZIONE MATERIALE PER LA RILEVAZIONE	-		EFFETTUATA	ACQUISIZIONE DATI NAZIONALI E PREDISPOSIZIONE MATERIALE PER STUDIO LOCALE					
2	FORMAZIONE DEI RILEVATORI NELLE ZT PILOTA INDIVIDUATE	-		EFFETTUATA	EFFETTUAZIONE INCONTRO FORMATIVO					
3	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (3 VOLTE AL MESE PER 3 TIPOLOGIE DI STRADA)	-		EFFETTUATA	EFFETTUAZIONE INDAGINE					
4	TRASMISSIONE DATI ALL'ISS ED ELABORAZIONE DEI DATI REGIONALI	20	20/12/2007	30/04/2008	INVIO ED ANALISI DEI DATI RACCOLTI	Alcuni dati non inviati dalle ZT e recuperati con ritardo		30.04.08	100%	
5	STESURA REPORT FINALE CON I RISULTATI	80	29/02/2008	30/06/2008	REALIZZAZIONE REPORT			30.04.08	100%	
Tot		**100**								