- TEMPI PER LA REALIZZAZIONE

La Regione Friuli Venezia Giulia, adottando il Piano di Prevenzione Attiva del Rischio Cardiovascolare intende seguire il cronogramma riportato nella pagina successiva:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA **PIANO DI PREVENZIONE ATTIVA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE** ***CRONOGRAMMA***	lug 2005	set 2005	ott 2005	nov 2005	dic 2005	gen 2006	feb 2006	mar 2006	apr 2006	mag 2006	giu 2006	lug 2006	ago 2006	set 2006	ott 2006	nov 2006	dic 2006	gen 2007	feb 2007	mar 2007
Luglio-Settembre 2005: predisposizione Atti Regionali per il Piano di Prevenzione Attiva del Rischio Cardiovascolare (PARCV)																				
Ottobre 2005: insediamento del Comitato dei Referenti del PARCV, tempificazione delle riunioni periodiche di monitoraggio e verifica delle azioni predisposte																				
Nov-Dic 2005: predisposizione del Piano Regionale degli Eventi Formativi (PREF) per gli attori del PARCV, MMG, infermieri, personale dei Distretti, personale Dipartimenti di Prevenzione, Farmacisti, Volontari Sanitari, Amministratori e funzionari comunali																				
Novembre-Dicembre 2005 predisposizione dei sistemi di raccolta dati e di monitoraggio di processo e di esito																				
Gennaio-Marzo 2006 attuazione degli eventi previsti dal PREF																				
Febbraio-Novembre 2006 lavoro "sul campo" per la strategia individuale la Medicina Generale e Specialistica																				
Febbraio-Novembre 2006 lavoro "sul campo" per la strategia di popolazione																				
Febbraio-Novembre 2006 monitoraggio indicatori di processo e di esito da parte delle ASS e dell'Agenzia Reg. Sanità																				
Dicembre 2006-Febbraio 2007 elaborazione dati e correlazione con gli indicatori previsti																				
Marzo 2007 valutazione risultato finale, redazione della Relazione per il CCM, approvazione della relazione e pubblicizzazione risultati																				