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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. Certificazione degli adempimenti per I’'anno 2007

Regione UMBRIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, tenuto conto che la
certificazione del Piano Nazionale della Prevenzione per 'anno 2007 si basa su:

* disponibilita, per ciascuna delle 11 linee di attivita del Piano, della documentazione necessaria per
la verifica degli adempimenti (articolo 12 dell'lntesa Stato Regioni 23 marzo 2005), consistente in un
cronoprogramma aggiornato al 31 dicembre 2007' e in una relazione descrittiva a supporto del
cronoprogramma (richiesti dal Ccm alle Regioni con nota n. 36678 del 21 dicembre 2007),

* calcolo, per ciascun cronoprogramma presentato, dell'Indice di Avanzamento del Progetto (IAP)
che confronta, sulla base dei dati dichiarati nel cronoprogramma, quanto & stato realizzato dalla
Regione al 31 dicembre 2007 con quanto la stessa Regione aveva previsto di realizzare entro la
medesima data, a partire da quella di inizio del progetto,

+ calcolo del valore medio di IAP sulle 11 linee progettuali,

* confronto del valore medio di AP con un valore soglia, pari al 50% per I'anno 2007, che rappresenta
il livello minimo al di sotto del quale la Regione non & certificabile,

si certifica che la Regione UMBRIA ha rispettato gli adempimenti previsti dal Piano Nazionale della
Prevenzione per ’'anno 2007, ai sensi degli articoli 4-1e) e 12 dell’Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005.

Risultati della valutazione
La Regione Umbria ha raggiunto un valore medio di IAP pari a 65%

valutaziong : : ~ Replone UMBRIA
dello stato di = . - :
avanzamento al| carta del rischio rec_ldn.re diabete _|incidenti | incidenti | infortuni | SCTE¢MNY screening | screening
31 dicembre | cardiovascolare aFc:demi . (") yaecharion domestici| stradali |sul lavoro Cew.me colon retto | mammella
AR cardiovascolari uterina

41% 34% 0% 0% B83% 86% 80% 95% Q8% 100% 85%

(*) Non sono stati presentati cronoprogrammi per gli anni 2006 e 2007

Il direttore operativo/del CCM
Dr. Donato &reco

" In caso di mancata presentazione del cronoprogramma 2007 per una o pit linee progettuali, per il calcolo dei relativi
Indici di avanzamento si sono utilizzati, ove disponibili, i cronoprogrammi 2006, attribuendo una percentuale di
avanzamento pari allo 0% alle attivita previste per il 2007,



