Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembg907

Regione Abruzzo
Titolo del progetto: Prevenzione degli incidestradali

Referente: Dirigente titolare Servizio Prevemz Collettiva della Direzione Sanita della Reg
Abruzzo — fax 0857672637

Relazione
1 - Descrizione sintetica delle attivita svolte efim corso di svolgimento

Il progetto, cosi come approvato dalla Giurggionale, si articola in una duplice linea di
azione costituita da un lato dall'avvio di un sistedi sorveglianza e dall’altro dallo sviluppo diami
di prevenzione mediante campagne di promozionesduttazione alla salute.
Per la parte relativa alla sorveglianza il Progettevedeva la stipula di una convenzione con I''STA
per I'acquisizione dei dati riguardanti gli incidestradali. A seguito di preliminari contatti imb®rsi tra
I'Osservatorio Epidemiologico della Direzione SargtI'lSTAT & emerso che la base dati che lo stesso
Istituto poteva mettere a disposizione é antecedagit obiettivi che il progetto si propone.
Per questo il Servizio Prevenzione Collettiva hanfaimente incaricato I'Osservatorio Epidemiologico
della Direzione Sanita di elaborare un sistemaodieglianza degli incidenti stradali sviluppatolaul
base del sistema SINIACA, gia in uso per la riléeae degli incidenti domestici. Detto sistema
denominato Software SIRIAS (Sistema di rilevazidegli incidenti in Ambito Stradale) é stato posto
in visione dei Responsabili dei Pronto Soccorsatterali gia coinvolti nel sistema SINIACA per la
implementazione ed uso di detto sistema di rilevaei
Per la parte relativa alla formazione con nota.ps®20/14 del 28 febbraio 2007 il Dirigente del
Servizio Prevenzione Collettiva formalmente ha widiiato gli operatori delle Aziende Ausl da far
partecipare al corso nazionale per la formazioméodeatori tenutosi a L’Aquila nelle date dal 1628
aprile organizzato dal CCM.
Successivamente il CCM ha previsto la possibiliteedlizzare corsi di formazione per la prevenzione
degli incidenti stradali in ogni Regione, delegamelta organizzazione alla Regione Piemonte.
Nelle date del 3 e 4 dicembre 2007 si € svolto sqordla Direzione Sanita il corso di formazione
accreditato ECM “Scegliere la strada della sicum&haterventi di prevenzione degli incidenti
stradali”riservato a n.25 operatori di Ausl ed arigaato dalla Regione Piemonte.
Per la fase riguardante I'Educazione alla saluéitio medicina di Comunita della Asl di Pescam h
predisposto un Progetto di educazione alla salvt¥to agli studenti del secondo anno delle scuole



superiori con I'obiettivo di sensibilizzare i giaviaal problema della prevenzione degli incidentagali
tramite I'attuazione di incontri formativi informat.Il progetto € articolato nelle seguenti fasi:
preparazione del pacchetto formativo con definigiprogramma

Promozione ed offerta presso Istituti scolastici

Reclutamento delle scuole disponibili alla realzaae del progetto

Predisposizione calendario incontri di educazidlesalute

Attuazione incontri

Raccolta e valutazione attivita

Il Servizio medicina di comunita della Asl di Pescha inviato nel corso del 2007 a tutte le scdeléa
provincia una sintesi del progetto proposto aidieila loro adesione.ll personale medico, presniatti
con le scuole e predisposti i relativi calendaai gvviato la fase di realizzazione degli incontri.

Si sono svolti presso la Direzione Sanita riuniol@l Comitato di coordinamento regionale per
l'attuazione delle attivita relative.

Il Servizio ha proceduto a verificare che tutteAlsende avessero costituito entro il 2007 i rigpett

comitati di coordinamento aziendali.

2 - Specificazione delle attivitd non avviate o non cophetate entro le date di fine previste dal
cronoprogramma e relative motivazioni

Rispetto al cronoprogramma non sono state awvidte e attivita relative alla fase di sorveggia

posto che non si procedera piu alla stipula dallavenzione con I'ISTAT per le motivazioni espresse
nel punto 1 ma si cerchera di implementare pregsonto soccorso delle Ausl il sistema SIRIAS

3 - Specificazione delle attivitd e/o traguardi efhinati o modificati rispetto a quelli indicati nel
cronoprogramma iniziale e relative motivazioni

Vengono eliminate le fasi relative alla convenzicna I'ISTAT

4 - Punti di forza e criticita nella realizzazione delpiano

-Punti di forza
A seguito della formazione specifica realizziagh corso del 2007, rivolto ai referenti regbn
designati dalla Regione - Servizio Prevenziddellettiva - tutte le azioni previste nelogetto
saranno implementate.

-Criticita

Premesso che non é piu necessario stipulare se€ifinvenzione con I'lstat posto che la base d&i da

dallo stesso messo a disposizione € antecederit®lagttivi che il progetto si prefigge,la critiait



scaturisce dalla implementazione presso i pronto®so territoriali del sistema di rilevazione neess
punto dall’Osservatorio Epidemiologico.

5 - Ogni altro elemento utile all’'analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano.



