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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. Certificazione degli adempimenti per 'anno 2008

Regione MOLISE

In oftemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, lenuto conto che la
certificaziong del Piano Nazionale della Prevenzione per I'anno 2008 si basa su:

+ disponibilita, per ciascuna delle 11 linee di attivita del Piano, della documentazione necessaria per
la verifica degli adempimenti (articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2008), consistente in un
cronoprogramma aggiornato al 31 dicembre 2008' e in una relazione descrittiva a supporto del
cronoprogramma (richiesti dal Cem alle Regioni con nota n. 9880 del 3 marzo 2009);

+ calcolo, per ciascun cronoprogramma presentato, dellindice di Avanzamento del Progetto (IAP)
che confronta, sulla base dei dati dichiarati dalla Regione nel cronoprogramma, quanto & stato
realizzato dalla Regione al 31 dicembre 2008 con quanto la stessa Regione aveva previsto, e
dichiarato nel cronoprogramma, di realizzare entro la medesima data;

* calcolo del valore medio di IAP sulle 11 linee progettuali;

« confronto del valore medio di AP ottenuto con un valore soglia, pari al 60% per I'anno 2008, che
rappresenta il livello minimo al di sotto del quale la Regione non & certificabile,

si_certifica che la Regione MOLISE ha rispettato gli adempimenti previsti dal Piano Nazionale della
Prevenzione per 'anno 2008, ai sensi deqli articoli 4-1¢) e 12 dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 20085.

Risultati della valutazione
La Regione MOLISE ha raggiunto, al 31 dicembre 2008, un valore medio di IAP pari a 89%
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Valor wsiahe:

(b AP 100% 100% B6% _ 100% 0% 96% __ 88% _ 100%  92% 65% 67% _ 89%
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In caso di mancata presentazione del cronoprogramma 2008 per una o pi linee progettuali, per il caleolo dei relativi

Indici di avanzamento si sono utilizzati, ove disponibili, i cronoprogrammi 2007, attribuendo una percentuale di
avanzamento pari allo 0% afle attivith previste per il 2008,



